FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 18/08/2023

Hora Impr : 8:16:09 AM

FECHA CIERRE : 14/08/2023

HORA CIERRE : 4:59:54 PM

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				59,243,964	68,737,656	5,687,500	20,256,875	30,239,917	2,279,696	2,279,696	20,701,321	68.46	30.12
PROYECTOS DE INVERSION				45,668,293	49,098,326	3,406,363	13,535,338	22,974,209	1,061,623	1,061,623	13,079,912	56.93	26.64
MEJ. LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS DE KOSÑIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE LA SET CHAHUARES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUARES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	5,750,923	5,645,737	442,512	442,512	5,645,737	15,751	15,751	2,115,568	37.47	37.47
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	8,419	0	0	0	0	0	0	0		
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	2,489,861	250,000	0	0	250,000	0	0	402,303	160.92	160.92
REMOD SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUC ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUC. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	9,206	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	311,612	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383387	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMOD. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	2,910,889	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	69,905	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SET'S SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	419,114	419,112	0	419,112	0	0	0	9,514		2.27
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSÑIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	1,213,154	52,616	0	0	0	0	0	0	9,000		
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,765,334	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E (C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,624,429	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044	0	260,000	0	0	260,000	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806	172,195	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SER LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	106,622	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARI, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	4,209,884	3,459,734	195,000	0	0	195,000	0	0	261,895	134.31	134.31
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,471,706	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	156,997	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	714,805	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000	3,400	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	111,984	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	47,560	538,000	30,000	200,000	48,000	0	0	55,510	115.65	10.32
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	28,559	70,000	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0		.00
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	2385431	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	2383851	5,450,669	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	2383214	16,010,037	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	2484175	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	2484177	23,435,790	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383827	4,044,420	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUARCOY - COTABAMBAS	OTROS PI	2383390	130,230	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS DE LINEAS AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA	OTROS PI	2383228	6,582,699	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA 22.9 KV TRAMO CHINCHAYPUJIO-SUMARO	OTROS PI	2383524	323,168	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS Y AP DEL BARRIO LOS ALAMOS DTTO CHALLHUAHUACHO REGION APURIMAC	OTROS PI	2383572	507,965	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO E INDEPENDIZACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484235	12,264,191	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION RP Y RS LOCALIDADES DE HUAYRONCOYO, TIOPUNCU, ANCAPACHA, CHULLARACCAY, PERU RAIL, PACHAR Y TARAL - OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA	OTROS PI	2383381	1,184,338	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO ALIMENTADORES CUSCO Y DISTRITOS	OTROS PI	0	52,838,352	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383839	3,278,645	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2484257	5,791,128	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 10 Y 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA PISAC	OTROS PI	2484259	5,540,596	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PISAC	OTROS PI	2384429	1,018,251	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL AMT DO03 Y AMPLIACION DE LOS AMTS DO10, DO11 Y DO12 DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383698	8,325,840	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS AMTS DO05 Y DO07 DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383689	9,123,610	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 10 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2484261	411,627	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484261	18,355,596	0	0	0	0	0	0	0	0		
PLAN CIERRE Y ABANDONO MCH CHALHUANCA	OTROS PI	2384376	259,029	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE RP Y RS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELECTRICA CIUDAD PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383455	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE GENERACION DE	OTROS PI	2385431	7,430,246	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484235	6,234,057	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORA DE CONFIABILIDAD DE TRAMOS CRITICOS DE LA PM-06 Y PM-O7 MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383863	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE	OTROS PI	2484294	6,815,813	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE SAGRADO Y LA CONVENCION	OTROS PI	2484296	16,931,319	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE RP Y RS VALLE SAGRADO	OTROS PI	2484272	3,289,684	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	OTROS PI	2484298	17,512,231	0	0	0	0	0	0	0	0		
OBRAS CIVILES ELECTRO SUR ESTE	OTROS PI	2484302	2,920,994	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA CHAHUARES	OTROS PI	2484303	3,180,059	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA IBERIA	OTROS PI	2383441	17,943,969	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHAHUARES	OTROS PI	2484270	2,329,869	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	OTROS PI	2484312	21,930,935	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUBSANACION METAS 2015 DE DEFICIENCIAS EN MT PROCEDIMIENTO 228-2009-OS/CD FAC	OTROS PI	2383783	1,752,370	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RP Y RS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA DEL DISTRITO DE SAYLLA	OTROS PI	2484335	1,038,779	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA YAURI-SUYKUTAMBO	OTROS PI	2383535	4,661,016	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION EN REDES DE MT SUBESTACION DE DISTRIBUCION RS Y AP DEL DTTO. ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO	OTROS PI	2384484	1,904,691	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE RP Y RS DEL DTTO. DE ALTO PICHIGUA	OTROS PI	2383388	547,610	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR. SISTEMA DE ELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA, SUBESTACION Y RS SECTOR CHAHUAYPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMANA - CCARHUAYO- QUISPICANCHI	OTROS PI	2383797	293,076	0	0	0	0	0	0	0	0		
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE RP, SUBESTACIONES Y RS DISTRITO DE HAQUIRA	OTROS PI	0	3,024,028	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SONGOÑA	OTROS PI	2383573	499,444	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 2017	PIP	2383434	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA SUBESTACION ELEVADORA 22.9/33 KV DE 3 MVA DE LA SET PAUCARTAMBO, PROV. DE PAUCARTAMBO, DPTO DE CUSCO	PIP	2384146	1,900,966	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS DEL SE VILCANOTA, DTTO SICUANI, DTTO YANAOCA Y DTTOS. DE CCARHUAYO Y QUIQUIJANA, DPTO CUSCO	PIP	2484342	3,016,152	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC RP Y RS DEL SE VILCANOTA, DTTO QUIÑOTA Y SANTO TOMAS PROV CHUMBIVILCAS, DTTO KUNTURKANKI PROV CANAS, DTTO TINTA PROV CANCHIS,	OTROS PI	2484344	9,441,448	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC REDES DE MT Y BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AVENIDAS COLLASUYO, MANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU, DTTOS DE WANCHAQ Y	OTROS PI	2484332	2,739,870	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS EXPANSION URBANA DE PUERTO MALDONADO (UPIS 9 DE MARZO Y ALEDAÑOS, APV)	PIP	2484368	2,221,316	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DTTO DE TINTA, PROV DE CANCHIS, CUSCO	OTROS PI	2484351	866,031	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS SE REGION APURIMAC, LOC. DTTO SAN JERONIMO, CURPAHUASI, RANRACANCHA, CHALHUANCA Y SAN PEDRO DE CACHORA,	PIP	2484354	5,296,659	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC SERV ENERGIA ELECTRICA SISTEMA CONVENCIONAL SETS TAMBURCO, ANDAHUAYLAS Y CACHIMAYO, DTTOS COTABAMBAS, ANDAHUAYLAS Y LAMBRAMA, APURIMAC	OTROS PI	2383517	10,361,506	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE RS COMUNIDAD DE CCOLLPANI GRANDE, DTTO MACHUPICCHU-URUBAMBA-CUSCO	OTROS PI	2384434	313,904	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS SET PUERTO MALDONADO LOCALIDADES, DTTOS LAS PIEDRAS Y TAMBOPATA, PROV TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2484315	42,724,436	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR RP Y RS SECTORES HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV. 28 DE JULIO BAJA, HUACCHAC, HUAYLLABAMBA, CCAYCCAY, PATORUMIYOC Y HUATUNORCCO, APURIMAC	OTROS PI	2484384	1,229,823	0	0	0	0	0	0	0	0		
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE SONGOÑA SECTOR JUAN MEJICANO YACO	PIP	2484388	209,493	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRICA DE LA RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE MACHACMARCA, DTTO DE TINTA, PROV CANCHIS, CUSCO	OTROS PI	2384599	425,667	0	0	0	0	0	0	0	0		
AFIANZAMIENTO AMTS "CA03" DE LA SUBESTACIÓN CACHIMAYO, "OR03" DE LA SUBESTACIÓN OROPESA Y DERIVACIONES LATERALES EN EL SISTEMA ELECTRICO	OTROS PI	2484329	34,698,610	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA	PIP	2383538	1,681,210	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS DEL SE REGION CUSCO LOC. DTTOS. ANTA, URCOS, QUIQUIJANA, PACCARITAMBO,	PIP	2484357	40,235,126	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
OLLANTAYTAMBO, PISAC, POROY Y WANCHAQ CUSCO													
AMPLIAC Y MEJOR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SECTORES DE ACCHA ACHUPAMPA Y SONDO DE LOS DTTOS DE ACCHA Y YAURISQUE, PROV PARURO, CUSCO	PIP	2383795	2,474,221	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC INTEGRAL REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y A.P CENTRO POBLADO SAYLLA	OTROS PI	2383433	757,010	0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DTTOS LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, REGION MADRE DE DIOS	PIP	2484406	8,524,090	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA EN REDES MT EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CUSCO Y APURIMAC	OTROS PI	2484508	3,741,537	0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALAC SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES DE PATAMUYA Y OTROS, DIST. DE KUNTURKANKI, PROV. CANAS (FAC)	PIP	2388067	2,342,404	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLEMENTACION DE AMTS DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CUSCO	PIP	2484358	16,190,710	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS EN LAS SETS CHAHUARES Y URPIPATA LOC. DTTOS SANTA ANA Y QUELLOUNO PROV LA CONVENCION, CUSCO	PIP	2484312	17,655,988	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DE LA FRONTERA ELECTRICA SIST CONVENCIONAL DENTRO DE LAS CUENCAS DE MERCEDESNIYOC, CHIRUMBA Y LACCO YEVERO, CUSCO	PIP	2484324	13,952,422	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS	PIP	2484321	15,079,880	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST. CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DTTO LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	PIP	2484318	3,752,539	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DP Y DS APV AMISTAD Y PORVENIR SECTOR LA JOYA PUERTO MALDONADO, DTTO Y PROV DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS (FAC)	PIP	2484409	6,378,297	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	2484413	7,398,458	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	PIP	2383387	10,910,672	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	18,021	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO LIVITACA - CHUMBIVILCAS -	PIP	2300232	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC REDES DP Y DS 20 LOCALIDADES, DTTOS. LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS, PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE Y OTROS, DPTO.	PIP	2383477	266,306	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,008,429	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DTTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	687,997	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	946,513	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,339,610	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT UR02 SET URUBAMBA,CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522	67,982	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUC ENTRADA SERV Y AP VÍA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,021,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DTTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	612,986	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892	33,724	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VÍA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHO, CUSCO	OTROS PI	2462787	529,848	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VÍA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499	60,285	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	589,189	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	0	2,462,903	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO,RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	998,227	0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE UYUCANI Y SAIRIPAMPA DE LA COMUNIDAD	PIP	2174731	1,317,341	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTTUMA	PIP	2509187	85,419	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO													
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS . CUSCO.	PIP	2509188	67,762	0	0	0	0	0	0	0	0		
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049	0	0	0	0	0	0	0	0		
RED SECUNDARIA CP CCALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115	0	0	0	0	0	0	0	0		
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356	0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CC DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804	397,372	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHIUPATA - KISHUARA - CAVIRA	PIP	2383702	4,391,661	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	PIP	0	2,505,598	1,432,632	940,000	0	0	940,000	0	0	0	.00	.00
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251	114,036	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215	192,184	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV, INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CCALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127	0	0	0	0	0	0	0	0		
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460	737,549	0	0	0	0	0	0	0		
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000	28,680	2,567,964	250,183	818,780	1,341,888	0	0	25,802	1.92	1.00
REPARACIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL. MANCAHUARA, CHUMBAO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	PIP	0	2,436,591	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE MT, SED, REDES BT Y AP DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DE	PIP	0	6,129,336	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE RS Y AP EN LA CIUDAD ANDAHUAYLAS, POR TIEMPO DE VIDA UTIL Y CAPACIDAD.	PIP	0	4,020,627	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900	469,546	250,000	0	0	0	0	0	16,073		6.43
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET SANTA MARIA	PIP	0	174,283	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET URPIPATA	PIP	0	181,010	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANDAHUAYLAS	PIP	0	5,084,746	2,626,787	1,241,658	0	0	0	0	0	33,698		2.71
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	5,812,778	1,081,219	0	1,081,219	0	0	0	7,627		.71
PROCEDIMIENTO 228 OSINERG-CUSCO 2020	PIP	0	6,033,898	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN REDES MT Y BT CUSCO Y APURIMAC 2021	PIP	0	11,864,407	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM01	PIP	0	1,780,000	1,236,142	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM03	PIP	0	1,750,000	1,310,500	0	0	0	0	0	0	45,473		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RP Y RS DE LA COMUNIDAD DE ORCCONMARCA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROV. ANDAHUAYLAS DPTO	PIP	0	568,874	12,376	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACIÓN RP Y RS DE ELECTRIF. DE LAS LOCALIDADES DE PURCATA SAN ANTONIO ITUNUSO, ACHACCAYA, CCOMPECCPATA, CCORIRAY, UMPARHUACHO, CHINQUINZA, CRUZPA	PIP	0	1,191,497	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. REDES DISTRIB. REDES MT Y BT DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROV. ESPINAR-DPTO CUSCO	PIP	0	5,827,767	2,835,838	530,000	0	0	0	6,000	6,000	20,760		3.92
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERV. DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CUCCA PANIBAMBA SERUNTA, COCHAPAMPA, PUTUTEÑO, PARCOPATA, Y COLLPANI-DISTRI	PIP	0	1,396,538	359,926	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. DEL SIST. DE ELECTRIF. RURAL EN LAS LOVCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QQATA DEL DISTRITO DE LIVITACA -PROV. CHUMBIVILCAS DPTO CUSCO	PIP	0	853,180	0	6,000	0	0	6,000	0	0	22	.37	.37
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	2,100,625	862,000	155,160	551,680	155,160	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MT Y BT DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SICUANI DE LA PROV, DE CANCHIS Y 5 DISTRITOS DE LA PROV	PIP	0	6,473,996	4,180,225	500,000	0	0	500,000	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT CUSCO 2021	PIP	0	7,867,732	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. ESTRUCT. BT PACCARECTAMBO QU-05	PIP	0	29,057	0	0	0	0	0	0	0	0		
MONT. SUBSIST. DIST. BT APV PAMPA PHALLA	PIP	0	18,383	0	0	0	0	0	0	0	0		
MONT. RED PRIM. SEC. Y AP APV 4 DE JULIO	PIP	0	16,567	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJO. REDES SECUNDARIAS Y AP C.P.	PIP	0	28,621	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIF. SUBSIST. PRIM. Y SEC. YANAMA	PIP	0	27,015	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIF.SUBSIST. PRIM. Y SEC. QQUEROUNO	PIP	0	21,526	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJO. Y AMPLIAC. SIST. DISTRIB. JUNTTUMA	PIP	0	12,085	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENO. ESTRUCTURAS BT HUILLOCA-QUIÑOTA	PIP	0	27,469	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REN. REDES SEC. BELLAVISTA ALTA SR. MILA	PIP	0	28,725	0	0	0	0	0	0	0	0		
REHUB. REDES MT HUANCARAY - AYMARAES	PIP	0	28,402	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUP.OBRA LIB.INTERF. REDES ELECT.ABANCAY	PIP	0	27,499	6,297	0	0	0	0	0	0	0		
ADQ. SIST. UTILIZACIÓN MT MUSEO MERIDA	PIP	0	11,389	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN DE POSTES DE CONCRETO EN LA RP Y RS DE 15 SECTORES EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA	PIP	0	34,142	0	0	0	0	0	0	0	0		
REN. CONDUCT. ALUM. KALLACANCHA MAJOPATA	PIP	0	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUBS.DEFICI. LINEAS MT PAPACALLA-	PIP	0	28,869	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. REDES SEC Y AP MIKAY-MEDIALUNA-	PIP	0	28,791	0	0	0	0	0	0	0	0		
MONT. REDES MT SET COMUNIDAD HUARCAPATA	PIP	0	28,887	0	0	0	0	0	0	0	0		
REN. POSTES HUMADERO COLQUEMARCA LL-	PIP	0	29,052	0	0	0	0	0	0	0	0		
MONTAJE LINEA MT NUEVO LLUTO LL-03	PIP	0	25,805	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTTOS. D	PIP	0	6,243,765	3,480,515	2,100,000	378,000	1,344,000	378,000	1,271	1,271	1,271	.34	.06
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHACLLANCA I, II, III, IV Y EL SECTOR AYAVIRI I, II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	PIP	0	1,411,681	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHINLLAHUACHO I,II, TAMBOHUILLCA, HUERTA ALTA, HUERTA HUAYCO I,II Y PUMAORCCO I,II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCI	PIP	0	1,343,525	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	134,450	487,245	0	116,939	0	0	0	17,000		3.49
AMPLIAC. RP RS 6 LOCALIDADES, EN 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y EL DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1,522,881	587,565	0	0	0	0	6,548	6,548	6,548		
AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ASENTAMIENTOS DEL SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA -	PIP	0	804,589	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION DE ALMACEN; EN EL(LA) ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURAS DE ESTRUCTURA METÁLICA SEDE ELSE CUSCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA	PIP	1	707,614	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE ALMACEN DE ELECTRO SUR ESTE QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE	PIP	0	716,942	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A, DEL DISTRITO DE IBERIA DE LA PROVIN	PIP	1	497,017	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS	PIP	0	5,004,983	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC													
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	PIP	0	2,805,019	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO E INDEPENDIZACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	PIP	0	2,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ALIMENTADORES	PIP	0	3,162,994	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	1,213,326	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORA DE CONFIABILIDAD DE TRAMOS CRITICOS DE LA PM-06 Y PM-O7 MADRE DE DIOS	PIP	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYRONCOYO, TIOPUNCU, ANCAPACHA, CHULLARACCAY, PERU RAIL, PACHAR Y TARAL - OL	PIP	0	1,184,338	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR DO03 Y AMPLIACIÓN DE LOS ALIMETADORES DO10, DO11 Y DO12 DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	4,995,504	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE ALTO	PIP	0	547,610	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA 22.9 KV TRAMO CHINCHAYPUJIO-SUMARO.	PIP	0	323,168	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA REGIÓN DE CUSCO EN LAS LOCALIDADES, EN LOS D	PIP	0	5,884,130	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA		0	28,890	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. REDES SEC. CALLES DIST. CHALHUANCA		0	26,942	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP.REDES SEC. CALLES GRAU-MARCAHUASI-RA		0	28,390	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. REDES SEC. CALLES DISTR. CURAHUASI		0	28,119	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. REDES SEC Y AP MURUNKU-MITACC-PINOS		0	28,551	0	0	0	0	0	0	0	0		
LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO		0	13,388	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP.REDES SEC.CALLES MAUCALLE-LIMAPAT-RA		0	27,193	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJ. REDES SEC. Y AP DURAZNUYOC Y CHULLARACAY		0	17,347	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV.E INCREMENTO AP TECN. LED		0	19,612	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. Y MEJ. REDES BT LOCALIDAD ONGOY		0	29,453	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. REDES SEC. Y AP ACCOSCCA-LLACO YAVERO		0	29,346	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMP. REDES SEC. Y AP HUAYLLABAMBA-HUKY		0	29,518	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. RED SEC. ACAMPERAYOC - HUARAN		0	28,462	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA.				0	0		0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA	PIP	0	607,400	866,865	257,572	0	103,029	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DO01, DO09 Y ENLACES AUXILIARES DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 DE LA	PIP	0	7,425,331	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL ALIMENTADOR UR-02 URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	PIP	0	5,280,264	0	1,161,658	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA.	PIP	0	6,582,699	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LOS ALAMOS DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO REGION APURIMAC	PIP	0	507,965	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA - PR	PIP	0	3,278,645	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DO05 Y DO07 DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	9,123,610	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS VALLE SAGRADO	PIP	0	1,446,894	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELECTRICA CIUDAD PUERTO MALDONADO	PIP	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES Y LATERALES EN 10 Y 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PISAC	PIP	0	5,540,596	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	PIP	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHAHUARES	PIP	0	3,180,059	0	0	0	0	0	0	0	0		
OBRAS CIVILES ELECTRO SUR ESTE	PIP	0	2,920,994	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES REGIÓN MADRE DE DIOS	PIP	0	10,286,382	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS	PIP	0	9,390,284	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE SAGRADO Y LA CONVENCIÓN													
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIÓNES DE POTENCIA APURIMAC	PIP	0	10,466,188	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, EN LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBA	PIP	0	16,190,710	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO VILCANOTA, DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	1,781,116	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION , SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO REGION MADRE DE DIOS 2017	PIP	0	8,432,307	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANTIALES Y	PIP	0	2,739,870	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION Y MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE CHILLIHUA, CCAPUPAMPA Y AYAPAMPA SECTOR TORNOPAMPA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, COMUNIDAD	PIP	0	2,283,958	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DISTRITO DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	866,031	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA REGIÓN APURIMAC EN LAS LOCALIDADES DEL	PIP	0	5,011,104	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET CACHIMAYO DEL D	PIP	0	9,881,824	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DE LA SET PUERTO MALDONADO DE LA LOCALIDADES, EN LOS EN LOS DISTRITOS DE	PIP	0	9,467,561	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -	PIP	0	1,681,210	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUIÑOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EN LAS SET CHAHUARES Y LA SET URPIPATA DE LAS LOCALIDADES, EN LOS	PIP	0	11,449,896	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA	PIP	0	1,748,570	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVI													
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS ALEDAÑOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	3,110,783	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA CUSCO Y SECTORES	PIP	0	4,984,184	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET LLUSCO EN LAS LOCALIDADES DE LOS	PIP	0	2,089,653	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE 29 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DE	PIP	0	8,483,110	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE MAZUKO 2017 DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	2,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. RS SECTOR HUAYO GRANDE, HUAYO CHICO, MOLLEPIÑA, TASTAPATA, RATAY, HUAYLLO CHICO, PUCURUHUAY, CORICHINA, PISCOSAYHUA I Y II, CHUCHAUCCASA, KULLC	PIP	0	1,418,397	0	308,893	0	0	308,893	0	0	204,634	66.25	66.25
RENOV. RS SECTOR CCAYAO, MOCCANAC, JOSE MARIA ARGUEDAS, MARCALLAC, HUISTAC Y CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,	PIP	0	763,197	262,560	765,156	0	0	765,156	6,500	6,500	907,762	118.64	118.64
RENOV. RS SECTOR BELLA VISTA, CHUQUIBAMBILLA, CHAPIMARCA, CHISE, VAQUEROPATA, HUICHIHUA, SANTA ROSA, CHIRIRQUI, LIMACPUQUIO Y PACAYURA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,547,342	0	438,684	0	0	438,684	0	0	224,290	51.13	51.13
RENOV.RP RS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y 24 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, CUSCO.	PIP	0	2,571,189	789,223	4,408,461	661,269	881,692	4,188,038	697,925	697,925	3,837,804	91.64	87.06
AMP. RED PRIM. Y SS.EE. LUCRE -	PIP	0	26,526	26,526	0	0	0	0	0	0	0		
REN. RED PRIM. Y REH. SED CEN. POB. LLINQUI	PIP	0	29,620	29,620	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. POSTES RP RS CA03 UMANES QUERAPAT	PIP	0	26,892	26,892	0	0	0	0	0	0	0		
MEJ. Y AMP. REDES PRIM. Y SEC. CCOÑAMURO	PIP	0	28,037	28,037	0	0	0	0	0	0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR MATINGA - PICOL	PIP	0	16,542	16,542	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. RED SEC. CHISMAPAMPA-CAPAYA-ACOBAMBA	PIP	0	27,437	27,437	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. RED SEC. CRUZCCASA-PUISO-PROV.	PIP	0	31,102	31,102	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. RED SEC. APV. BARRIOS ALTOS-HUACAYHURA	PIP	0	30,415	30,415	0	0	0	0	0	0	0		
REN. REDES SECUND. URB. LOS INGENIEROS-ABANCAY	PIP	0	28,911	28,911	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMP. REDES SEC. CALLE LIMA-B. JAHUAPAMPA	PIP	0	31,137	31,137	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. RED PRIM. Y SSEE ASOC. CHINGO	PIP	0	16,731	16,731	0	0	0	0	0	0	0		
AMP.RED.SEC. OCCORURO-S.CRISTOBAL-CURAHUASI	PIP	0	29,324	29,324	0	0	0	0	0	0	0		
MEJ. RED MT SECT. 5 ESQUINAS-ONGOY AN05	PIP	0	31,114	31,114	0	0	0	0	0	0	0		
SUBSAN. DMS RED MT PACCAYPAMPA AN05	PIP	0	31,067	31,067	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMA MONOFÁSICO A TRIFÁSICO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL TRAMO HUANCABAMBA A SUCARAYLLA DEL ALIMENTADOR	PIP	0	210,150	280,181	150,119	0	0	150,119	0	0	172,326	114.79	114.79
MEJOR. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL CONVENCIONAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCOLLCCABAMBA Y CHONTA DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PRO	PIP	0	50,825	0	1,643,679	356,080	356,080	1,643,679	71,878	71,878	1,361,602	82.84	82.84
REMOD. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	49,271	1,262,345	0	0	1,262,345	0	0	1,636,198	129.62	129.62
AMP. RED SEC. VERONICAYOC-PUCAPUCA-ABANCAY	PIP	0	30,339	30,339	0	0	0	0	0	0	0		
CAMBIO POSTES HUARIBAMBA-RANRACANCHA	PIP	0	30,882	30,882	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION SISTEMA ELECTRIF. URB.	PIP	0	27,805	27,805	0	0	0	0	0	0	0		
REN. RED PRIM. Y SEC. AMT CQ03 HUAYLLATI-GRAU	PIP	0	1,004,034	1,202,531	0	0	0	0	0	0	0		
REN. RED PRIM. Y SEC. AMT CHUQUIBAMBILLA	PIP	0	579,992	946,718	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LA APV JILAYHUA DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUB ESTACION DE DISTRIBUCIÓN. REDES SECUNDARIAS DEL CP DE HUAYHUAHUASI , DISTRITO DE	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION REDES BT Y AP EN LA APVs VIRGEN ASUNTA, NUEVO MIRADOR (CALLAMPATA) Y VALLECITO (OVEJACTIA), DEL DISTRITO DE SAYLLA ¿ CUSCO	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA DE URBANIZACION DOMINGO HUARCA, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE POMACANCHI ACOMAYO- CUSCO	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA PARCIALIDAD DE HUECCOHUNO - OCONGATE	PIP	0	1		0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM07 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	7,527,547		0	0	0	0		0	0		
CREACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SURIRAY - URPIPATA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	2,095,000		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN LOS ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02 DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AP	PIP	0	1,911,282		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE BT ABANCAY (II ETAPA) DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,016,000		0	0	0	0	0	0	0		
ADECUACIÓN DE SALIDAS PARA LOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN DE LA SET PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMEN	PIP	0	3,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR PM02 DE LA CIUDAD DE	PIP	0	3,324,119		0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR PM06 DE LA CIUDAD DE	PIP	0	1,478,931		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES MT, ALIMENTADOR CP -02, DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,290,000		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS SUBESTACIONES SED 1010177, SED 1010178, SED 1010179, SED	PIP	0	620,441		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	1,522,415		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA, SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAU DEL	PIP	0	836,075		0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR H-01 PARA EL SISTEMA ELECTRICO QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENT	PIP	0	1,585,034		0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANTABAMBA, AYMARAES, GRAU Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,426,097		0	0	0	0	0	0	0		
MEJ. REDES MT IGUSPATA-OCOBAMBA AN05	PIP	0	30,968	30,968	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LA APV JILAYHUA DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUB ESTACION DE DISTRIBUCIÓN. REDES SECUNDARIAS DEL CP DE HUAYHUAHUASI , DISTRITO DE	OTROS PI	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION REDES BT Y AP EN LA APVs VIRGEN ASUNTA, NUEVO MIRADOR (CALLAMPATA) Y VALLECITO (OVEJACTIA), DEL DISTRITO DE SAYLLA ¿ CUSCO	OTROS PI	0	24,734	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA DE URBANIZACION DOMINGO HUARCA, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE POMACANCHI ACOMAYO- CUSCO	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO	OTROS PI	0	35,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA PARCIALIDAD DE HUECCOHUNO - OCONGATE	OTROS PI	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR PACUCHA AN01	PIP	0	31,134	31,134	0	0	0	0	0	0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR CHUMBAO AN01	PIP	0	30,964	30,964	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM07 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	3,236,845	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA YAURI-SUYKUTAMBO	PIP	0	4,661,016	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA DEL DISTRITO DE SAYLLA	PIP	0	1,038,779	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUIÑOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO VILCANOTA, DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	1,781,116	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INTERRUPCIONES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE ELSE (OMS) DEL DISTRITO DE SANTIA	PIP	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DEL LOCAL Y ALMACEN TECHO OBRERO SICUANI, DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE SICUANI - PROV	PIP	0	2,709,352	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV SANTA MARÍA SANTA MARÍA 0,35KM + 01 CELDA DE LI 60KV A MACHUPICCHU+01, CELDA DE LI 60KV A	PIP	0	2,321,469	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
URPIPATA DISTRITO DE MARANURA - PR													
AMPLIACION DE 01 TP 138/33KV - 25MVA, SET QUENCORO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,501,656	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV URPIPATA-URPIPATA 0,84KM+ 01CELDA DE LI 60KV A SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LI 60KV A CHAHUARES DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PRO	PIP	0	2,423,253	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES 23KV 1X3 MVAR. DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	373,119	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2024 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2023 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	8,844,287	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2025 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	1,197,163	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE REPRESA Y CANALES C.H. CHUYAPI Y C.H. MANCAHUARA DEL DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE RONDOCAN Y COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUIHUARES	PIP	0	1,257,125	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE IBERIA, SAN LORENZO, ALERTA Y MÁV	PIP	0	4,562,748	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR AMT EN EL CASCO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE	PIP	0	9,765,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE ALIMENTADOR AN03 SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	916,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO 2020 -2022, DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPAR	PIP	0	8,377,140	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRI	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,399,753	0	1,745,521	0	0	1,745,521	119,595	119,595	1,287,243	73.75	73.75

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP													
AMPLIACION RP Y RS ABANCAY Y SECTORES 2020	PIP	0	1,505,064	0	1,505,064	112,430	562,149	193,383	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	5,000		1.00
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	0	2,799,491	151,780	1,441,907	430,042	25,100	25,100	25,100	5.84	.90
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	2,412,151	182,739	804,051	182,739	0	0	0	.00	.00
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	0	977,227	175,901	469,069	684,059	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	3,051,229	0	3,051,229	80,085	848,899	80,085	29,831	29,831	29,831	37.25	.98
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	2,265,255	0	2,265,255	0	419,492	0	26,356	26,356	26,356		1.16
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	771,032	0	184,696	0	0	0	0		.00
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	0	2,868,159	430,224	2,116,702	1,181,681	31,636	31,636	47,793	4.04	1.67
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SECSENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	0	745,824	0	188,665	0	0	0	0		.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	738,514	0	184,665	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	0	179,357	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0		.00
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY	PIP	0	1	27,411	0		0	0		0	0		
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA	PIP	0	1	16,985	0		0	0		0	0		
RENOV. POSTES CABLE AL TA02,TA03,TA04 RA	PIP	0	138,527		0		0	0	0	0	138,527		
INST. SIST. DISTR. ENERG. CC ANANSAYA CO	PIP	0	63,772		0		0	0	0	0	63,772		
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA	PIP	0	2,000		0		0	0	23,232	23,232	25,232		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 14/08/2023

HORA CIERRE : 4:59:54 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C54591608-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mej. Y rep.(conducc y desare) CH Chuyapi	PIP	0	58,378		0		0	0	0	0	58,378		
REMOD. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, CABLE DE ALUMINIO, CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA Y	PIP	0	150,000		0		0	0	0	0	0		
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTA	PIP	0	2,317,978		0		0	0	0	0	0		
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y ÑAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DE	PIP	0	2,016,371		0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				13,575,671	19,639,330	2,281,137	6,721,537	7,265,708	1,218,073	1,218,073	7,621,409	104.90	38.81
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	177,700	71,100	71,100	157,400	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	9,002,502	12,209,021	1,476,787	3,997,526	5,530,820	824,288	824,288	5,155,476	93.21	42.23
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	98,966	225,000	0	225,000	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,152,183	5,345,410	733,250	1,313,510	1,309,690	6,695	6,695	493,375	37.67	9.23
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	7,870	0	0	0	0	0	0	0		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	1,214,401	0	1,014,401	0	0	0	0		.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	3,314,150	467,798	0	100,000	267,798	387,090	387,090	1,972,558	736.58	421.67
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				77,083,262	82,435,087		0	82,435,087		0	91,554,403	111.06	111.06
DIVIDENDOS			82,435,087	77,083,262	82,435,087		0	82,435,087		0	91,554,403	111.06	111.06
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				136,327,226	151,172,743	5,687,500	20,256,875	112,675,004	2,279,696	2,279,696	112,255,724	99.63	74.26