EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 4:30:35 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				51,784,513	62,306,301	6,095,470	10,099,004	22,013,717	8,982,091	0	32,760,840	148.82	52.58
PROYECTOS DE INVERSION				30,078,023	40,729,039	5,014,698	8,942,528	18,472,249	7,683,690	0	26,923,402	145.75	66.10
MEJ. LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS DE KOSÑIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE LA SET CHAHUARES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUARES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	2,198,440	2,000,000	0	0	0	5,600	0	5,600		.28
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	0	0	0	0	0		0	0		
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	650,920	5,000	0	0	5,000	0	0	9,332	186.64	186.64
REMOD SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUC ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUC. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	311,612	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383387	150,000	0	0	0	0	0		0	0		
REMOD. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	2,910,889	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	69,905	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SET'S SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	9,514	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSÑIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	1,213,154	9,000	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	62,803	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,765,334	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,624,429	119,110	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044	293,903	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SER LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	106,622	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARI, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	4,209,884	261,895	0	0	0	0		0	0		
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,471,706	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	156,997	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	714,805	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	111,984	0	0	0	0	0		0	0		
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	111,020	321,244	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	0	350,151	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	2385431	1,200,000	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	2383851	5,450,669	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	2383214	16,010,037	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	2484175	1,500,000	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	2484177	23,435,790	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383827	4,044,420	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUARCOY - COTABAMBAS	OTROS PI	2383390	130,230	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS DE LINEAS AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA	PIP	0	6,582,699	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA 22.9 KV TRAMO CHINCHAYPUJIO-SUMARO	OTROS PI	2383524	323,168	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS Y AP DEL BARRIO LOS ALAMOS DTTO CHALLHUAHUACHO REGION APURIMAC	OTROS PI	2383572	507,965	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO E INDEPENDIZACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484235	12,264,191	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION RP Y RS LOCALIDADES DE HUAYRONCOYO, TIOPUNCU, ANCAPACHA, CHULLARACCAY, PERU RAIL, PACHAR Y TARAL - OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA	OTROS PI	2383381	1,184,338	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO ALIMENTADORES CUSCO Y DISTRITOS	OTROS PI	0	52,838,352	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383839	3,278,645	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2484257	5,791,128	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 10 Y 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA PISAC	OTROS PI	2484259	5,540,596	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PISAC	OTROS PI	2384429	1,018,251	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL AMT DO03 Y AMPLIACION DE LOS AMTS DO10, DO11 Y DO12 DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383698	8,325,840	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS AMTS DO05 Y DO07 DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383689	9,123,610	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 10 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2484261	411,627	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484261	18,355,596	0	0	0	0	0	0	0		
PLAN CIERRE Y ABANDONO MCH CHALHUANCA	OTROS PI	2384376	259,029	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE RP Y RS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELECTRICA CIUDAD PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383455	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO DE GENERACION DE	OTROS PI	2385431	7,430,246	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484235	6,234,057	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION Y MEJORA DE CONFIABILIDAD DE TRAMOS CRITICOS DE LA PM-06 Y PM-O7 MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383863	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE	OTROS PI	2484294	6,815,813	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE SAGRADO Y LA CONVENCION	OTROS PI	2484296	16,931,319	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE RP Y RS VALLE SAGRADO	OTROS PI	2484272	3,289,684	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	OTROS PI	2484298	17,512,231	0	0	0	0	0	0	0			
OBRAS CIVILES ELECTRO SUR ESTE	OTROS PI	2484302	2,920,994	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA CHAHUARES	OTROS PI	2484303	3,180,059	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA IBERIA	OTROS PI	2383441	17,943,969	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHAHUARES	OTROS PI	2484270	2,329,869	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	OTROS PI	2484312	21,930,935	0	0	0	0	0	0	0			
SUBSANACION METAS 2015 DE DEFICIENCIAS EN MT PROCEDIMIENTO 228-2009-OS/CD FAC	OTROS PI	2383783	1,752,370	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RP Y RS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA DEL DISTRITO DE SAYLLA	OTROS PI	2484335	1,038,779	0	0	0	0	0	0	0			
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA YAURI-SUYKUTAMBO	OTROS PI	2383535	4,661,016	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y RENOVACION EN REDES DE MT SUBESTACION DE DISTRIBUCION RS Y AP DEL DTTO. ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO	OTROS PI	2384484	1,904,691	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE RP Y RS DEL DTTO. DE ALTO PICHIGUA	OTROS PI	2383388	547,610	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR. SISTEMA DE ELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA, SUBESTACION Y RS SECTOR CHAHUAYPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMANA - CCARHUAYO- QUISPICANCHI	OTROS PI	2383797	293,076	0	0	0	0	0	0	0			
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE RP, SUBESTACIONES Y RS DISTRITO DE HAQUIRA	OTROS PI	0	3,024,028	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SONGOÑA	OTROS PI	2383573	499,444	0	0	0	0	0	0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 2017	PIP	2383434	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE LA SUBESTACION ELEVADORA 22.9/33 KV DE 3 MVA DE LA SET PAUCARTAMBO, PROV. DE PAUCARTAMBO, DPTO DE CUSCO	PIP	2384146	1,900,966	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS DEL SE VILCANOTA, DTTO SICUANI, DTTO YANAOCA Y DTTOS. DE CCARHUAYO Y QUIQUIJANA, DPTO CUSCO	PIP	2484342	3,016,152	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR Y AMPLIAC RP Y RS DEL SE VILCANOTA, DTTO QUIÑOTA Y SANTO TOMAS PROV CHUMBIVILCAS, DTTO KUNTURKANKI PROV CANAS, DTTO TINTA PROV CANCHIS,	OTROS PI	2484344	9,441,448	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR Y AMPLIAC REDES DE MT Y BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AVENIDAS COLLASUYO, MANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU, DTTOS DE WANCHAQ Y	OTROS PI	2484332	2,739,870	0	0	0	0	0	0	0			
ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS EXPANSION URBANA DE PUERTO MALDONADO (UPIS 9 DE MARZO Y ALEDAÑOS, APV)	PIP	2484368	2,221,316	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR Y AMPLIAC RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DTTO DE TINTA, PROV DE CANCHIS, CUSCO	OTROS PI	2484351	866,031	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS SE REGION APURIMAC, LOC. DTTO SAN JERONIMO, CURPAHUASI, RANRACANCHA, CHALHUANCA Y SAN PEDRO DE CACHORA,	PIP	2484354	5,296,659	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR Y AMPLIAC SERV ENERGIA ELECTRICA SISTEMA CONVENCIONAL SETS TAMBURCO, ANDAHUAYLAS Y CACHIMAYO, DTTOS COTABAMBAS, ANDAHUAYLAS Y LAMBRAMA, APURIMAC	OTROS PI	2383517	10,361,506	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO DE RS COMUNIDAD DE CCOLLPANI GRANDE, DTTO MACHUPICCHU-URUBAMBA-CUSCO	OTROS PI	2384434	313,904	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS SET PUERTO MALDONADO LOCALIDADES, DTTOS LAS PIEDRAS Y TAMBOPATA, PROV TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2484315	42,724,436	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR RP Y RS SECTORES HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV. 28 DE JULIO BAJA, HUACCHAC, HUAYLLABAMBA, CCAYCCAY, PATORUMIYOC Y HUATUNORCCO, APURIMAC	OTROS PI	2484384	1,229,823	0	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE SONGOÑA SECTOR JUAN MEJICANO YACO	PIP	2484388	209,493	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRICA DE LA RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE MACHACMARCA, DTTO DE TINTA, PROV CANCHIS, CUSCO	OTROS PI	2384599	425,667	0	0	0	0	0	0	0			
AFIANZAMIENTO AMTS "CA03" DE LA SUBESTACIÓN CACHIMAYO, "OR03" DE LA SUBESTACIÓN OROPESA Y DERIVACIONES LATERALES EN EL SISTEMA ELECTRICO	OTROS PI	2484329	34,698,610	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA	PIP	2383538	1,681,210	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS DEL SE REGION CUSCO LOC. DTTOS. ANTA, URCOS, QUIQUIJANA, PACCARITAMBO,	PIP	2484357	40,235,126	0	0	0	0	0	0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
OLLANTAYTAMBO, PISAC, POROY Y WANCHAQ CUSCO													
AMPLIAC Y MEJOR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SECTORES DE ACCHA ACHUPAMPA Y SONDO DE LOS DTTOS DE ACCHA Y YAURISQUE, PROV PARURO, CUSCO	PIP	2383795	2,474,221	0	0	0	0	0	0	0			
MEJOR Y AMPLIAC INTEGRAL REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y A.P CENTRO POBLADO SAYLLA	OTROS PI	2383433	757,010	0	0	0	0	0	0	0			
INSTALACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DTTOS LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, REGION MADRE DE DIOS	PIP	2484406	8,524,090	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA EN REDES MT EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CUSCO Y APURIMAC	OTROS PI	2484508	3,741,537	0	0	0	0	0	0	0			
INSTALAC SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES DE PATAMUYA Y OTROS, DIST. DE KUNTURKANKI, PROV. CANAS (FAC)	PIP	2388067	2,342,404	0	0	0	0	0	0	0			
IMPLEMENTACION DE AMTS DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CUSCO	PIP	2484358	16,190,710	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS EN LAS SETS CHAHUARES Y URPIPATA LOC. DTTOS SANTA ANA Y QUELLOUNO PROV LA CONVENCION, CUSCO	PIP	2484312	17,655,988	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIAC Y MEJOR DE LA FRONTERA ELECTRICA SIST CONVENCIONAL DENTRO DE LAS CUENCAS DE MERCEDESNIYOC, CHIRUMBA Y LACCO YEVERO, CUSCO	PIP	2484324	13,952,422	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS	PIP	2484321	15,079,880	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIAC Y MEJOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST. CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DTTO LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	PIP	2484318	3,752,539	0	0	0	0	0	0	0			
ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DP Y DS APV AMISTAD Y PORVENIR SECTOR LA JOYA PUERTO MALDONADO, DTTO Y PROV DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS (FAC)	PIP	2484409	6,378,297	0	0	0	0	0	0	0			
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	2484413	7,398,458	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	PIP	2383387	10,910,672	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	18,021	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO LIVITACA - CHUMBIVILCAS -	PIP	2300232	21,000	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIAC REDES DP Y DS 20 LOCALIDADES, DTTOS. LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS, PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE Y OTROS, DPTO.	PIP	2383477	266,306	0	0	0	0	0	0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,008,429	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DTTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	687,997	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	946,513	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,339,610	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT UR02 SET URUBAMBA,CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUC ENTRADA SERV Y AP VÍA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,021,700	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DTTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	612,986	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VÍA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHO, CUSCO	OTROS PI	2462787	529,848	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VÍA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	589,189	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	0	2,462,903	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO,RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	998,227	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP	PIP	0	1,399,753		0		0	0	17,902	0	23,286		
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE UYUCANI Y SAIRIPAMPA DE LA COMUNIDAD	PIP	2174731	1,317,341	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTTUMA DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO	PIP	2509187	85,419	0	0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS . CUSCO.	PIP	2509188	67,762	0	0	0	0	0		0	0		
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049	0	0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA CP CCALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115	0	0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CC DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHIUPATA - KISHUARA - CAVIRA	PIP	2383702	4,391,661	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	PIP	0	2,505,598	900,164	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV, INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CCALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127	0	0	0	0	0		0	0		
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460	9,500	0	0	0	0		0	0		
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000	60,672	2,036,015	482,211	0	482,211	33,051	0	33,051	6.85	1.62
REPARACIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL. MANCAHUARA, CHUMBAO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	PIP	0	2,436,591	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES DE MT, SED, REDES BT Y AP DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DE	PIP	0	6,129,336	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RS Y AP EN LA CIUDAD ANDAHUAYLAS, POR TIEMPO DE VIDA UTIL Y CAPACIDAD.	PIP	0	4,020,627	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900	19,277	295,651	0	295,651	295,651	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET SANTA MARIA	PIP	0	174,283	0	0	0	0	0		0	0		
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET URPIPATA	PIP	0	181,010	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANDAHUAYLAS	PIP	0	5,084,746	66,749	1,500,741	415,341	385,983	1,120,741	0	0	0	.00	.00
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	7,627	760,000	159,600	182,400	501,600	0	0	0	.00	.00
PROCEDIMIENTO 228 OSINERG-CUSCO 2020	PIP	0	6,033,898	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN REDES MT Y BT CUSCO Y APURIMAC 2021	PIP	0	11,864,407	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM01	PIP	0	1,780,000	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM03	PIP	0	1,750,000	45,473	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RP Y RS DE LA COMUNIDAD DE ORCCONMARCA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROV. ANDAHUAYLAS DPTO	PIP	0	568,874	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN RP Y RS DE ELECTRIF. DE LAS LOCALIDADES DE PURCATA SAN ANTONIO ITUNUSO, ACHACCAYA, CCOMPECCPATA, CCORIRAY, UMPARHUACHO, CHINQUINZA, CRUZPA	PIP	0	1,191,497	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC. REDES DISTRIB. REDES MT Y BT DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROV. ESPINAR-DPTO CUSCO	PIP	0	5,827,767	342,785	10,000	0	10,000	10,000	0	0	1,805	18.05	18.05
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERV. DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CUCCA PANIBAMBA SERUNTA, COCHAPAMPA, PUTUTEÑO, PARCOPATA, Y COLLPANI-DISTRI	PIP	0	1,396,538	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC. DEL SIST. DE ELECTRIF. RURAL EN LAS LOVCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QQATA DEL DISTRITO DE LIVITACA -PROV. CHUMBIVILCAS DPTO CUSCO	PIP	0	853,180	22	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	33,008	1,469,597	344,400	0	508,400	0	0	900	.18	.06
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MT Y BT DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SICUANI DE LA PROV, DE CANCHIS Y 5 DISTRITOS DE LA PROV	PIP	0	6,473,996	391,442	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT CUSCO 2021	PIP	0	7,867,732	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. ESTRUCT. BT PACCARECTAMBO QU-05	PIP	0	29,057	0	0	0	0	0		0	0		
MONT. SUBSIST. DIST. BT APV PAMPA PHALLA	PIP	0	18,383	0	0	0	0	0		0	0		
MONT. RED PRIM. SEC. Y AP APV 4 DE JULIO	PIP	0	16,567	0	0	0	0	0		0	0		
MEJO. REDES SECUNDARIAS Y AP C.P.	PIP	0	28,621	0	0	0	0	0		0	0		
ELECTRIF. SUBSIST. PRIM. Y SEC. YANAMA	PIP	0	27,015	0	0	0	0	0		0	0		
ELECTRIF.SUBSIST. PRIM. Y SEC. QQUEROUNO	PIP	0	21,526	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJO. Y AMPLIAC. SIST. DISTRIB. JUNTTUMA	PIP	0	12,085	0	0	0	0	0		0	0		
RENO. ESTRUCTURAS BT HUILLOCA-QUIÑOTA	PIP	0	27,469	0	0	0	0	0		0	0		
REN. REDES SEC. BELLAVISTA ALTA SR. MILA	PIP	0	28,725	0	0	0	0	0		0	0		
REHUB. REDES MT HUANCARAY - AYMARAES	PIP	0	28,402	0	0	0	0	0		0	0		
SUP.OBRA LIB.INTERF. REDES ELECT.ABANCAY	PIP	0	27,499	0	0	0	0	0		0	0		
ADQ. SIST. UTILIZACIÓN MT MUSEO MERIDA	PIP	0	11,389	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN DE POSTES DE CONCRETO EN LA RP Y RS DE 15 SECTORES EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA	PIP	0	34,142	0	0	0	0	0		0	0		
REN. CONDUCT. ALUM. KALLACANCHA MAJOPATA	PIP	0	29,700	0	0	0	0	0		0	0		
SUBS.DEFICI. LINEAS MT PAPACALLA-	PIP	0	28,869	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC Y AP MIKAY-MEDIALUNA-	PIP	0	28,791	0	0	0	0	0		0	0		
MONT. REDES MT SET COMUNIDAD HUARCAPATA	PIP	0	28,887	0	0	0	0	0		0	0		
REN. POSTES HUMADERO COLQUEMARCA LL-	PIP	0	29,052	0	0	0	0	0		0	0		
MONTAJE LINEA MT NUEVO LLUTO LL-03	PIP	0	25,805	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTTOS. D	PIP	0	6,243,765	1,271	1,460,246	429,103	0	429,103	0	0	26,174	6.10	1.79
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHACLLANCA I, II, III, IV Y EL SECTOR AYAVIRI I, II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	PIP	0	1,411,681	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHINLLAHUACHO I,II, TAMBOHUILLCA, HUERTA ALTA, HUERTA HUAYCO I,II Y PUMAORCCO I,II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCI	PIP	0	1,343,525	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	17,000	673,481	0	488,912	673,481	61,774	0	311,624	46.27	46.27
AMPLIAC. RP RS 6 LOCALIDADES, EN 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y EL DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1,522,881	9,748	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ASENTAMIENTOS DEL SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA -	PIP	0	804,589	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION DE ALMACEN; EN EL(LA) ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURAS DE ESTRUCTURA METÁLICA SEDE ELSE CUSCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA	PIP	1	707,614	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE ALMACEN DE ELECTRO SUR ESTE QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE	PIP	0	716,942	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y	PIP	1	497,017	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A, DEL DISTRITO DE IBERIA DE LA PROVIN													
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	PIP	0	5,004,983	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	PIP	0	2,805,019	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO E INDEPENDIZACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	PIP	0	2,034,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ALIMENTADORES	PIP	0	3,162,994	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	1,213,326	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORA DE CONFIABILIDAD DE TRAMOS CRITICOS DE LA PM-06 Y PM-O7 MADRE DE DIOS	PIP	0	1,200,000	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYRONCOYO, TIOPUNCU, ANCAPACHA, CHULLARACCAY, PERU RAIL, PACHAR Y TARAL - OL	PIP	0	1,184,338	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR DO03 Y AMPLIACIÓN DE LOS ALIMETADORES DO10, DO11 Y DO12 DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	4,995,504	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE ALTO	PIP	0	547,610	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA 22.9 KV TRAMO CHINCHAYPUJIO-SUMARO.	PIP	0	323,168	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA REGIÓN DE CUSCO EN LAS LOCALIDADES, EN LOS D	PIP	0	5,884,130	0	0	0	0	0		0	0		
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA		0	28,890	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. CALLES DIST. CHALHUANCA		0	26,942	0	0	0	0	0		0	0		
AMP.REDES SEC. CALLES GRAU-MARCAHUASI-RA		0	28,390	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. CALLES DISTR. CURAHUASI		0	28,119	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC Y AP MURUNKU-MITACC-PINOS		0	28,551	0	0	0	0	0		0	0		
LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO		0	13,388	0	0	0	0	0		0	0		
AMP.REDES SEC.CALLES MAUCALLE-LIMAPAT-RA		0	27,193	0	0	0	0	0		0	0		
MEJ. REDES SEC. Y AP DURAZNUYOC Y CHULLARACAY		0	17,347	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV.E INCREMENTO AP TECN. LED		0	19,612	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMP. Y MEJ. REDES BT LOCALIDAD ONGOY		0	29,453	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. Y AP ACCOSCCA-LLACO YAVERO		0	29,346	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. Y AP HUAYLLABAMBA-HUKY		0	29,518	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED SEC. ACAMPERAYOC - HUARAN		0	28,462	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA.	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA	PIP	0	607,400	0	128,000	0	128,000	128,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DO01, DO09 Y ENLACES AUXILIARES DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 DE LA	PIP	0	7,425,331	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL ALIMENTADOR UR-02 URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	PIP	0	5,280,264	491,089	2,636,472	508,285	1,087,419	2,046,390	1,212,960	0	2,494,324	121.89	94.61
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA.	PIP	0	6,582,699	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LOS ALAMOS DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO REGION APURIMAC	PIP	0	507,965	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA - PR	PIP	0	3,278,645	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DO05 Y DO07 DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	9,123,610	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS VALLE SAGRADO	PIP	0	1,446,894	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELECTRICA CIUDAD PUERTO MALDONADO	PIP	0	2,000,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES Y LATERALES EN 10 Y 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PISAC	PIP	0	5,540,596	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	PIP	0	1,200,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHAHUARES	PIP	0	3,180,059	0	0	0	0	0		0	0		
OBRAS CIVILES ELECTRO SUR ESTE	PIP	0	2,920,994	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES REGIÓN MADRE DE DIOS	PIP	0	10,286,382	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE SAGRADO Y LA CONVENCIÓN	PIP	0	9,390,284	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIÓNES DE POTENCIA APURIMAC	PIP	0	10,466,188	0	0	0	0	0	0	0			
CREACION DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, EN LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBA	PIP	0	16,190,710	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO VILCANOTA, DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	1,781,116	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION , SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO REGION MADRE DE DIOS 2017	PIP	0	8,432,307	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANTIALES Y	PIP	0	2,739,870	0	0	0	0	0	0	0			
CREACION Y MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE CHILLIHUA, CCAPUPAMPA Y AYAPAMPA SECTOR TORNOPAMPA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, COMUNIDAD	PIP	0	2,283,958	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DISTRITO DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	866,031	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA REGIÓN APURIMAC EN LAS LOCALIDADES DEL	PIP	0	5,011,104	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET CACHIMAYO DEL D	PIP	0	9,881,824	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DE LA SET PUERTO MALDONADO DE LA LOCALIDADES, EN LOS EN LOS DISTRITOS DE	PIP	0	9,467,561	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -	PIP	0	1,681,210	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUIÑOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0	0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EN LAS SET CHAHUARES Y LA SET URPIPATA DE LAS LOCALIDADES, EN LOS	PIP	0	11,449,896	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVI	PIP	0	1,748,570	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS ALEDAÑOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	3,110,783	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA CUSCO Y SECTORES	PIP	0	4,984,184	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET LLUSCO EN LAS LOCALIDADES DE LOS	PIP	0	2,089,653	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE 29 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DE	PIP	0	8,483,110	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE MAZUKO 2017 DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	2,095,000	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1,061,000	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RS SECTOR HUAYO GRANDE, HUAYO CHICO, MOLLEPIÑA, TASTAPATA, RATAY, HUAYLLO CHICO, PUCURUHUAY, CORICHINA, PISCOSAYHUA I Y II, CHUCHAUCCASA, KULLC	PIP	0	1,418,397	204,634	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
RENOV. RS SECTOR CCAYAO, MOCCANAC, JOSE MARIA ARGUEDAS, MARCALLAC, HUISTAC Y CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,	PIP	0	763,197	951,214	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RS SECTOR BELLA VISTA, CHUQUIBAMBILLA, CHAPIMARCA, CHISE, VAQUEROPATA, HUICHIHUA, SANTA ROSA, CHIRIRQUI, LIMACPUQUIO Y PACAYURA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,547,342	289,712	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00
RENOV.RP RS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y 24 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, CUSCO.	PIP	0	2,571,189	4,286,679	9,000	0	9,000	9,000	115,831	0	149,160	1657.33	1657.33
AMP. RED PRIM. Y SS.EE. LUCRE -	PIP	0	26,526	0	0	0	0	0		0	0		
REN. RED PRIM. Y REH. SED CEN. POB. LLINQUI	PIP	0	29,620	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. POSTES RP RS CA03 UMANES QUERAPAT	PIP	0	26,892	0	0	0	0	0		0	0		
MEJ. Y AMP. REDES PRIM. Y SEC. CCOÑAMURO	PIP	0	28,037	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR MATINGA - PICOL	PIP	0	16,542	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED SEC. CHISMAPAMPA-CAPAYA-ACOBAMBA	PIP	0	27,437	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMP. RED SEC. CRUZCCASA-PUISO-PROV.	PIP	0	31,102	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED SEC. APV. BARRIOS ALTOS-HUACAYHURA	PIP	0	30,415	0	0	0	0	0		0	0		
REN. REDES SECUND. URB. LOS INGENIEROS-ABANCAY	PIP	0	28,911	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. CALLE LIMA-B. JAHUAPAMPA	PIP	0	31,137	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED PRIM. Y SSEE ASOC. CHINGO	PIP	0	16,731	0	0	0	0	0		0	0		
AMP.RED.SEC. OCCORURO-S.CRISTOBAL-CURAHUASI	PIP	0	29,324	0	0	0	0	0		0	0		
MEJ. RED MT SECT. 5 ESQUINAS-ONGOY AN05	PIP	0	31,114	0	0	0	0	0		0	0		
SUBSAN. DMS RED MT PACCAYPAMPA AN05	PIP	0	31,067	0	0	0	0	0		0	0		
MEJOR. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMA MONOFÁSICO A TRIFÁSICO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL TRAMO HUANCABAMBA A SUCARAYLLA DEL ALIMENTADOR	PIP	0	210,150	193,722	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00
MEJOR. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL CONVENCIONAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCOLLCCABAMBA Y CHONTA DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PRO	PIP	0	50,825	1,422,911	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
REMOD. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	1,739,460	40,700	0	40,700	40,700	0	0	0	.00	.00
AMP. RED SEC. VERONICAYOC-PUCAPUCA-ABANCAY	PIP	0	30,339	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES HUARIBAMBA-RANRACANCHA	PIP	0	30,882	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION SISTEMA ELECTRIF. URB.	PIP	0	27,805	0	0	0	0	0		0	0		
REN. RED PRIM. Y SEC. AMT CQ03 HUAYLLATI-GRAU	PIP	0	1,004,034	0	0	0	0	0		0	0		
REN. RED PRIM. Y SEC. AMT CHUQUIBAMBILLA	PIP	0	579,992	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LA APV JILAYHUA DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUB ESTACION DE DISTRIBUCIÓN. REDES SECUNDARIAS DEL CP DE HUAYHUAHUASI , DISTRITO DE	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION REDES BT Y AP EN LA APVs VIRGEN ASUNTA, NUEVO MIRADOR (CALLAMPATA) Y VALLECITO (OVEJACTIA), DEL DISTRITO DE SAYLLA ¿ CUSCO	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA DE URBANIZACION DOMINGO HUARCA, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE POMACANCHI ACOMAYO- CUSCO	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MARANGANI-CANCHIS-CUSCO													
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA PARCIALIDAD DE HUECCOHUNO - OCONGATE	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM07 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	7,527,547		0	0	0	0	0	0			
CREACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SURIRAY - URPIPATA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	2,095,000		0	0	0	0	0	0			
RENOVACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN LOS ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02 DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AP	PIP	0	1,911,282		0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE REDES DE BT ABANCAY (II ETAPA) DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,016,000		0	0	0	0	0	0			
ADECUACIÓN DE SALIDAS PARA LOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN DE LA SET PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMEN	PIP	0	3,500,000		0	0	0	0	0	0			
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR PM02 DE LA CIUDAD DE	PIP	0	3,324,119		0	0	0	0	0	0			
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR PM06 DE LA CIUDAD DE	PIP	0	1,478,931		0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE REDES MT, ALIMENTADOR CP -02, DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,290,000		0	0	0	0	0	0			
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS SUBESTACIONES SED 1010177, SED 1010178, SED 1010179, SED	PIP	0	620,441		0	0	0	0	0	0			
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	1,522,415		0	0	0	0	0	0			
RENOVACION LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA, SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAU DEL	PIP	0	836,075		0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR H-01 PARA EL SISTEMA ELECTRICO QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENT	PIP	0	1,585,034		0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION RP Y RS ANTABAMBA, AYMARAES, GRAU Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,426,097		0	0	0	0	0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJ. REDES MT IGUSPATA-OCOBAMBA AN05	PIP	0	30,968	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LA APV JILAYHUA DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUB ESTACION DE DISTRIBUCIÓN. REDES SECUNDARIAS DEL CP DE HUAYHUAHUASI , DISTRITO DE	OTROS PI	0	35,000	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION REDES BT Y AP EN LA APVs VIRGEN ASUNTA, NUEVO MIRADOR (CALLAMPATA) Y VALLECITO (OVEJACTIA), DEL DISTRITO DE SAYLLA ¿ CUSCO	OTROS PI	0	24,734	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA DE URBANIZACION DOMINGO HUARCA, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE POMACANCHI ACOMAYO- CUSCO	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO	OTROS PI	0	35,500	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA PARCIALIDAD DE HUECCOHUNO - OCONGATE	OTROS PI	0	30,000	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR PACUCHA AN01	PIP	0	31,134	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR CHUMBAO AN01	PIP	0	30,964	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	0	1,127,085	105,785	481,300	778,085	532,994	0	4,015,098	516.02	356.24
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM07 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	3,236,845	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA YAURI-SUYKUTAMBO	PIP	0	4,661,016	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA DEL DISTRITO DE SAYLLA	PIP	0	1,038,779	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUIÑOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO VILCANOTA, DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	1,781,116	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INTERRUPCIONES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE ELSE (OMS) DEL DISTRITO DE SANTIA	PIP	0	3,800,000	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CREACION DEL LOCAL Y ALMACEN TECHO OBRERO SICUANI, DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE SICUANI - PROV	PIP	0	2,709,352	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION LT 60KV DERIV SANTA MARÍA SANTA MARÍA 0,35KM + 01 CELDA DE LI 60KV A MACHUPICCHU+01, CELDA DE LI 60KV A URPIPATA DISTRITO DE MARANURA - PR	PIP	0	2,321,469	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE 01 TP 138/33KV - 25MVA, SET QUENCORO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,501,656	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION LT 60KV DERIV URPIPATA-URPIPATA 0,84KM+ 01CELDA DE LI 60KV A SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LI 60KV A CHAHUARES DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PRO	PIP	0	2,423,253	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES 23KV 1X3 MVAR. DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	373,119	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION SUBSANACION METAS 2024 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION SUBSANACION METAS 2023 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	8,844,287	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION SUBSANACION METAS 2025 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	1,197,163	0	0	0	0	0	0	0			
MEJORAMIENTO DE REPRESA Y CANALES C.H. CHUYAPI Y C.H. MANCAHUARA DEL DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE RONDOCAN Y COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUIHUARES	PIP	0	1,257,125	0	0	0	0	0	0	0			
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE IBERIA, SAN LORENZO, ALERTA Y MÁV	PIP	0	4,562,748	0	0	0	0	0	0	0			
CREACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR AMT EN EL CASCO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE	PIP	0	9,765,400	0	0	0	0	0	0	0			
CREACION DE ALIMENTADOR AN03 SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	916,500	0	0	0	0	0	0	0			
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO 2020 -2022, DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPAR	PIP	0	8,377,140	0	0	0	0	0	0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRI	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP	PIP	0	1,399,753	1,415,906	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION RP Y RS ABANCAY Y SECTORES 2020	PIP	0	11,249,237	1,163,688	650,677	135,410	141,715	401,685	815,755	0	3,517,299	875.64	540.56
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	13,500	4,506,451	0	0	0	0	0	25,175		.56
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	2,497,935	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	584,066	161,763	0	161,763	161,763	0	0	287,256	177.58	177.58
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	8,334,202	1,926,628	1,563,940	320,692	661,810	1,323,354	602,515	0	4,192,064	316.78	268.05
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	6,902,043	1,658,576	1,293,903	148,267	535,615	871,231	750,728	0	2,405,718	276.13	185.93
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	203,762	0	0	0	0	0	0		.00
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	2,115,895	585,621	6,500	579,121	585,621	0	0	498,279	85.09	85.09
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SECSENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	5,297	227,882	105,085	0	227,882	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	333,978	102,654	0	224,104	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	1,526,402	1,720,652	385,755	794,454	1,391,681	524,555	0	1,942,265	139.56	112.88
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	953,604	2,717,802	79,692	1,541,826	2,126,706	568,523	0	1,183,271	55.64	43.54
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	6,937,221	32,966	3,295,445	632,240	752,205	2,168,775	1,179,189	0	2,911,632	134.25	88.35
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV. POSTES CABLE AL TA02,TA03,TA04 RA	PIP	0	138,527	138,527	0	0	0	0		0	0		
INST. SIST. DISTR. ENERG. CC ANANSAYA CO	PIP	0	63,772	75,572	0	0	0	0		0	0		
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA	PIP	0	2,000	25,232	0	0	0	0		0	0		
Mej. Y rep.(conducc y desare) CH Chuyapi	PIP	0	58,378	58,378	0	0	0	0		0	0		
REMOD. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, CABLE DE ALUMINIO, CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA Y	PIP	0	150,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTA	PIP	0	2,317,978	31,356	3,371,828	653,678	634,654	1,931,085	1,262,313	0	2,890,089	149.66	85.71
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y ÑAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DE	PIP	0	2,016,371	0	128,197	0	0	0	0	0	0		.00
MEJ. SIST. RP Y SED CP HUAYHUAHUASI	PIP	0	13,454	13,454	0	0	0	0		0	0		
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VILCANOTA 2023, SET	PIP	0	35,000	0	103,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION E INTERCONEXIÓN DE ALIMENTADORES CP03 y AN04, APURIMAC 2023.	PIP	0	35,000	0	113,032	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VALLE SAGRADO 2023,	PIP	0	35,000	0	105,371	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVAC. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO ANTA 2023, SET	PIP	0	35,000	0	248,332	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR QU-02 EN LOS SECTORES DE MAGISTERIO, MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DEL CUSCO Y EN EL SECTOR DE SANTA ROSA EN EL D	PIP	0	35,000	0	190,270	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE TTIO Y PROGRESO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	35,000	0	319,450	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LARAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO,PROVINCIA DE CUSCO -	PIP	0	35,000	0	306,400	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN	PIP	0	35,000	0	252,974	0	0	0	0	0	0		.00
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE DIOS	PIP	0	35,000	0	289,890	0	0	0	0	0	0		.00
CREAC. SIST. CONVENCIONAL CP CHAUPI MOLINO	PIP	0	22,286	22,286	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJOR. SISTEMA ELECT. MONOFASICO A TRIFASICO SECTORES DE SUCARAYLLA, ANCCARAYLLA, HUARACCOCO, YANAYOC, AZULCCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y CUMANA	PIP	0	1,500,000	0	280,541	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. LP ALIMENTADOR PM08 DESDE ALERTA HASTA IBERIA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE	PIP	0	10,750,302	0	89,900	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES DE MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP POBLADO DE MAZUKO DEL ALIMENTADOR MZ03, POR INCREMENTO DE DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE LAS AC	PIP	0	11,575,578	0	89,600	0	0	0	0	0	0		.00
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHA	PIP	0	106,548	0	762,028	0	0	0	0	0	0		.00
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE U	PIP	0	5,777,691	0	750,637	0	0	0	0	0	0		.00
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,000,000	0	298,730	0	0	0	0	0	0		.00
REMOD. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE	PIP	0	2,300,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0		.00
ESTUDIO ANTEPROYECTO LINEA DE TRANSMISION 138 KV SURIRAY - URPIPATA	PIP	0	2,317,978	0	0	0	0	0		0	0		
ESTUDIO ANTEPROYECTO LINEA DE TRANSMISION 138 KV ABANCAY - ANDAHUAYLAS	PIP	0	2,016,371	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,134,284	0	85,300	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO LA CONVENCION 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARIA, SET	PIP	0	6,621,799	0	78,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE,	PIP	0	9,000,000	0	81,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET	PIP	0	8,700,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO CUSCO 2023	PIP	0	8,500,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0		.00
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	67,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	67,500	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	87,250	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	72,450	0	0	0	0	0	0		.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35301606-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02													
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU Y E	PIP	0	11,831,412	0	70,100	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. LMT RP TA06 TRAMO SET TAMB.SOTAPA		0	1	589,435	0		0	0		0	0		
CREACIÓN NUEVO AMT 10KV PM04-SET PASTORA		0	1	28,556	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				21,706,490	21,577,262	1,080,772	1,156,476	3,541,468	1,298,401	0	5,837,438	164.83	27.05
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	85,000	0	0	0	0	0	0		.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	12,857,913	10,591,968	770,772	405,386	1,887,878	0	0	715,117	37.88	6.75
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	0	388,300	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	4,268,348	5,491,994	0	351,090	943,590	708,941	0	4,296,229	455.31	78.23
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	23,305	1,250,000	160,000	60,000	220,000	0	0	0	.00	.00
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	3,150,000	0	190,000	190,000	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	4,556,924	620,000	150,000	150,000	300,000	589,460	0	826,092	275.36	133.24
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				91,554,403	90,111,119	90,111,119	0	90,111,119	96,522,041	0	96,522,041	107.11	107.11
DIVIDENDOS		0	1	91,554,403	90,111,119	90,111,119	0	90,111,119	96,522,041	0	96,522,041	107.11	107.11
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				143,338,916	152,417,420	96,206,589	10,099,004	112,124,836	105,504,132	0	129,282,881	115.30	84.82