

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	39,105,741	7,372,777	7,642,643	39,105,741	6,572,150	0	30,629,814	78.33	78.33
PROYECTOS DE INVERSION		0	29,178,959	4,295,340	6,100,872	29,178,959	3,819,923	0	24,698,807	84.65	84.65
CENTRALES HIDRAULICAS APURIMAC	127386 125134	0	519,989	120,425	0	519,989	122,608	0	269,391	51.81	51.81
CENTRALES HIDRAULICAS CUSCO		0	0	0	0	0	0	0	0		
CENTRALES TERMICAS CUSCO	NA	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	164528 164487	0	2,424,314	204,491	100,122	2,424,314	609,624	0	2,529,097	104.32	104.32
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	16654 159755	0	10,334,611	1,521,366	2,667,852	10,334,611	1,318,632	0	8,933,435	86.44	86.44
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	NA	0	741,244	479	152,916	741,244	130,558	0	781,571	105.44	105.44
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	NA	0	93,370	0	37,979	93,370		0	93,370	100.00	100.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION	206708 192378	0	3,860,874	618,088	206,361	3,860,874	155,645	0	3,002,538	77.77	77.77
ALUMBRADO PUBLICO APURIMAC	NA	0	316,201	95,124	0	316,201	266,738	0	267,156	84.49	84.49
ALUMBRADO PUBLICO CUSCO	NA	0	1,955,250	874,498	0	1,955,250	91,061	0	980,009	50.12	50.12
ALUMBRADO PUBLICO MADRE DE DIOS	NA	0	127,015	50,806	0	127,015	0	0	0	.00	.00
ESTUDIOS APURIMAC	112620 133109	0	293,800	79,488	0	293,800	109,080	0	142,131	48.38	48.38
ESTUDIOS CUSCO	208866 125158	0	555,377	102,300	27,814	555,377	7,040	0	343,365	61.83	61.83
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	NA	0	43,122	18,595	1,800	43,122		0	1,800	4.17	4.17
LINEAS DE TRANSMISION CUSCO	NA	0	236,363	0	0	236,363	0	0	0	.00	.00
LINEAS DE TRANSMISION MADRE DE DIOS		0	0		0	0	0	0	0		
OBRAS CIVILES APURIMAC	NA	0	0	0	0	0	0	0	0		
OBRAS CIVILES CUSCO	NA	0	0	0	0	0	0	0	0		
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	192731	0	288,518	87,925	35,220	288,518	0	0	35,220	12.21	12.21
proyectos especiales	167278 144288	0	7,388,911	521,755	2,870,808	7,388,911	1,008,937	0	7,319,724	99.06	99.06
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0	9,926,782	3,077,437	1,541,771	9,926,782	2,752,227	0	5,931,007	59.75	59.75
equipos de generacion		0	1,255,413	0	573,293	1,255,413	0	0	756,498	60.26	60.26
REDES Y EQUIPOS DE SUB ESTACION		0	4,460,982	1,151,801	848,710	4,460,982	1,875,731	0	3,209,281	71.94	71.94
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	378,100	122,618	0	378,100	0	0	242,120	64.04	64.04
MUEBLES Y ENSERES		0	236,603	34,064	9,509	236,603	44,702	0	191,347	80.87	80.87
EQUIPOS DIVERSOS		0	2,229,417	1,150,922	110,259	2,229,417	443,021	0	1,138,428	51.06	51.06
SOFTWARE		0	334,134	334,134	0	334,134	102,196	0	102,196	30.59	30.59
MAQUINARIA Y EQUIPO		0	1,032,133	283,898	0	1,032,133	286,577	0	291,137	28.21	28.21
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 28/02/2013

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 4:27:31 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C31271602-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
OTROS			0		0	0		0		0	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	39,105,741	7,372,777	7,642,643	39,105,741	6,572,150	0	30,629,814	78.33	78.33