

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C31242007-

Página : 1 de 1

Fecha Impr : 17/07/2018

Hora Impr : 4:33:14 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8:24:31 PM

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		88,372,114	84,014,458	9,486,938	22,989,315	39,886,908	4,946,088	19,562,533	34,769,530	87.17	41.39
PROYECTOS DE INVERSION		66,226,050	61,826,656	7,070,171	20,224,436	32,352,224	3,263,403	15,714,280	28,207,787	87.19	45.62
CENTRALES HIDRAULICAS CUSCO	153414	1,799,061	90,000	0	0	90,000	0	0	0	.00	.00
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		801,230	2,485,000	0	0	215,000	0	0	92,639	43.09	3.73
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	NR	30,259,982	20,992,717	1,863,236	6,224,506	10,441,681	1,091,342	6,684,126	12,817,967	122.76	61.06
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC	NR	9,961,071	15,984,814	2,632,249	6,961,778	10,772,745	1,453,773	6,113,512	9,431,384	87.55	59.00
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	NR	3,019,059	3,519,924	426,981	1,113,269	1,541,301	0	325,064	1,196,499	77.63	33.99
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	239672	13,893,183	5,740,686	787,598	2,307,177	4,340,513	411,622	1,138,697	1,983,264	45.69	34.55
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION	328466	1,492,470	1,960,388	134,099	660,092	1,088,746	72,785	72,785	77,785	7.14	3.97
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS	2324799	3,601,394	8,811,654	842,165	2,432,954	3,337,578	174,381	1,261,042	2,210,161	66.22	25.08
ESTUDIOS CUSCO	NR	391,743	1,490,955	229,613	265,430	265,430	59,500	106,802	248,011	93.44	16.63
ESTUDIOS APURIMAC	NR	129,500	434,746	95,424	200,424	200,424	0	0	0	.00	.00
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	NR	48,000	76,271	22,881	22,881	22,881	0	0	0	.00	.00
OBRAS CIVILES REMOD LOC COMERCIALES CUSCO	NR	369,117	239,501	35,925	35,925	35,925	0	12,252	133,877	372.66	55.90
OBRAS CIVILES APURIMAC	NR	50,000	0	0	0	0	0	0	0		
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS	NR	410,240	0	0	0	0	0	0	16,200		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		22,146,064	22,187,802	2,416,767	2,764,879	7,534,684	1,682,685	3,848,253	6,561,743	87.09	29.57
EQUIPOS DE GENERACION		0	630,000	566,000	566,000	566,000	0	0	33,498	5.92	5.32
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES		16,825,670	19,618,355	1,800,767	1,920,767	6,690,572	868,910	3,003,939	4,962,161	74.17	25.29
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	0	0	0	0	0	0	0		
EQUIPOS DIVERSOS		1,992,220	1,269,447	0	178,112	178,112	196,203	209,629	887,980	498.55	69.95
MUEBLES Y ENSERES		18,140	170,000	0	0	0	4,670	4,670	48,089		28.29
SOFTWARE		500,000	0	0	0	0	0	0	0		
PROYECTOS MENORES		2,810,034	500,000	50,000	100,000	100,000	612,902	630,015	630,015	630.01	126.00
INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		88,372,114	84,014,458	9,486,938	22,989,315	39,886,908	4,946,088	19,562,533	34,769,530	87.17	41.39