

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				55,593,081	73,734,771	4,344,451	16,687,483	56,184,042	7,481,847	19,621,598	35,630,337	63.42	48.32
PROYECTOS DE INVERSION				40,151,648	57,144,448	3,471,065	10,737,271	44,460,078	6,145,345	16,365,459	27,817,830	62.57	48.68
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739		14,707,130	1,732,718	4,202,197	7,951,673	2,248,640	2,274,981	3,028,995	38.09	20.60
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828		5,703,273	700,229	1,374,094	1,540,799	0	0	0	.00	.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160		250,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713		459,795	0	0	459,795	82,018	241,281	506,898	110.24	110.24
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245		1,353,706	0	0	1,353,706	89,670	290,732	396,839	29.32	29.32
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131		222,692	0	0	222,692	0	89,696	311,612	139.93	139.93
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299		150,000	0	0	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247		2,008,659	0	0	2,008,659	157,885	1,256,421	2,719,707	135.40	135.40
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225		130,000	0	0	130,000	130,413	134,161	200,318	154.09	154.09
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062		8,652,042	275,664	2,464,016	7,464,295	561,074	773,962	1,373,836	18.41	15.88
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776		609,565	0	0	609,565	134,448	637,335	1,193,916	195.86	195.86
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162		1,104,013	0	0	1,104,013	130,851	216,151	337,852	30.60	30.60
REMODOELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710		1,369,630	0	0	1,369,630	201,213	942,143	1,569,336	114.58	114.58
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551		1,410,860	0	0	1,410,860	170,683	661,091	1,773,598	125.71	125.71

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUINOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044		1,699,554	0	0	1,699,554	268,173	1,382,249	2,378,354	139.94	139.94
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806		4,351,764	413,418	1,283,770	4,351,764	0	0	0	.00	.00
AMPLIAC Y MEJOR DEL SER LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	4,952,295		186,053	0	0	186,053	43,316	149,938	149,938	80.59	80.59
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARI, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	710,000		245,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,779,045		3,452,111	260,966	951,655	3,368,419	839,316	1,390,064	1,963,691	58.30	56.88
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	1,017,195		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	0	8,800,440		33,774	0	0	33,774	0	0	0	.00	.00
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000		675,198	88,070	381,634	675,198	0	0	0	.00	.00
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	146,899		99,593	0	0	99,593	0	72,276	111,983	112.44	112.44
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000		75,000	0	0	75,000	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000		50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000		50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	0	1,200,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	0	2,500,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	0	16,010,037		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	0	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	0	23,435,790		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA	OTROS PI	0	4,044,420		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00







RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OLLANTAYTAMBO, PISAC, POROY Y WANCHAQ CUSCO														
AMPLIAC Y MEJOR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SECTORES DE ACCHA ACHUPAMPA Y SONDO DE LOS DTTOS DE ACCHA Y YAURISQUE, PROV PARURO, CUSCO	PIP	0	2,474,221		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC INTEGRAL REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y A.P CENTRO POBLADO SAYLLA	OTROS PI	0	757,010		0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DTTOS LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	8,524,090		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA EN REDES MT EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CUSCO Y APURIMAC	OTROS PI	0	3,741,537		0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALAC SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES DE PATAMUYA Y OTROS, DIST. DE KUNTURKANKI, PROV. CANAS (FAC)	PIP	0	2,342,404		0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLEMENTACION DE AMTS DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CUSCO	PIP	0	16,190,710		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS EN LAS SETS CHAHUARES Y URPIPATA LOC. DTTOS SANTA ANA Y QUELLOUNO PROV LA CONVENCION, CUSCO	PIP	0	17,655,988		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DE LA FRONTERA ELECTRICA SIST CONVENCIONAL DENTRO DE LAS CUENCAS DE MERCEDESNIYOC, CHIRUMBA Y LACCO YEVEVERO, CUSCO	PIP	0	13,952,422		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS	PIP	0	15,079,880		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST. CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DTTO LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	PIP	0	3,411,399		0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DP Y DS APV AMISTAD Y PORVENIR SECTOR LA JOYA PUERTO MALDONADO, DTTO Y PROV DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS (FAC)	PIP	0	6,378,297		0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	0	7,398,458		0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	OTROS PI	2383387	10,910,672		300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	1,955,805		50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO LIVITACA - CHUMBIVILCAS -	PIP	2300232	3,807,859		50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	.00	.00
AMPLIAC REDES DP Y DS 20 LOCALIDADES, DTTOS. LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS, PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE Y OTROS, DPTO.	PIP	2383477	3,836,458		150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,041,621		729,134	0	0	729,134	118,730	492,884	712,873	97.77	97.77
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DPTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	1,372,180		960,527	0	0	960,527	0	0	711,029	74.02	74.02
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	864,071		604,850	0	0	604,850	52,725	303,394	858,018	141.86	141.86
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770		823,040	0	0	823,040	72,929	340,475	1,158,014	140.70	140.70
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT URO2 SET URUBAMBA, CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522		568,765	0	0	568,765	76,096	523,753	663,397	116.64	116.64
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUC ENTRADA SERV Y AP VIA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,088,825		762,177	0	0	762,177	41,728	492,726	1,073,060	140.79	140.79
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DPTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	712,598		498,819	0	0	498,819	135,092	476,524	560,668	112.40	112.40
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892		734,924	0	0	734,924	61,638	553,672	762,805	103.79	103.79
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VIA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHU, CUSCO	OTROS PI	2462787	772,023		540,416	0	0	540,416	0	178,240	186,223	34.46	34.46
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VIA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499		799,049	0	79,905	799,049	3,315	342,168	965,728	120.86	120.86
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	604,764		423,335	0	0	423,335	145,326	673,128	673,128	159.01	159.01
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	2462903	1,088,093		0	0	0	0	111,814	791,661	791,661		
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	1,003,436		0	0	0	0	268,252	656,472	656,472		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR LARAPA SAN JERONIMO CUSCO	PIP	2497952	4,780,600		0	0	0	0	0	27,881	27,881		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				15,441,433	16,590,323	873,386	5,950,212	11,723,964	1,336,502	3,256,139	7,812,507	66.64	47.09
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	27,945	5,039,526	823,386	2,669,630	4,510,843	0	395,664	1,219,050	27.02	24.19
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	10,640,198	10,754,853	0	3,084,807	6,567,177	1,131,672	2,225,224	3,992,289	60.79	37.12

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C52521910-

FECHA CIERRE : 12/10/2020

HORA CIERRE : 7:52:52 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,975,246	195,944	0	45,775	195,944	0	310,855	1,667,419	850.97	850.97
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	32,396	0	0	0	0	0	0	298,051		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,765,648	600,000	50,000	150,000	450,000	204,830	324,396	635,698	141.27	105.95
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				0	0		0	0	0	57,473,766	57,473,766		
DIVIDENDOS 2019			57,473,766		0		0	0	0	57,473,766	57,473,766		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>55,593,081</b>	<b>73,734,771</b>	<b>4,344,451</b>	<b>16,687,483</b>	<b>56,184,042</b>	<b>7,481,847</b>	<b>77,095,364</b>	<b>93,104,103</b>	<b>165.71</b>	<b>126.27</b>