

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUINOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA														
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EN LAS SET CHAHUALES Y LA SET URPIPATA DE LAS LOCALIDADES, EN LOS	PIP	0	11,449,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVI	PIP	0	1,748,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS ALEDAÑOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	3,110,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA CUSCO Y SECTORES	PIP	0	4,984,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET LLUSCO EN LAS LOCALIDADES DE LOS	PIP	0	2,089,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE 29 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DE	PIP	0	8,483,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE MAZUKO 2017 DISTRITO DE INAMBARÍ - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	2,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. RS SECTOR HUAYO GRANDE, HUAYO CHICO, MOLLEPIÑA, TASTAPATA, RATAY, HUAYLLO CHICO, PUCURUHUA, CORICHINA, PISCOSAYHUA I Y II, CHUCHAUCCASA, KULLC	PIP	0	1,418,397	0	1,418,396	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. RS SECTOR CCAYAO, MOCCANAC, JOSE MARIA ARGUEDAS, MARCALLAC, HUISTAC Y CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,	PIP	0	763,197	0	763,198	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. RS SECTOR BELLA VISTA, CHUQUIBAMBILLA, CHAPIMARCA, CHISE, VAQUEROPATA, HUICHIHUA, SANTA ROSA, CHIRIRQUI, LIMACPUQUIO Y PACAYURA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,547,342	0	1,547,342	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV.RP RS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y 24 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, CUSCO.	PIP	0	2,571,189	0	2,571,188	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMP. RED PRIM. Y SS.EE. LUCRE -	OTROS PI	0	26,526			0	0	0	0	0	0	26,526		
REN. RED PRIM. Y REH. SED CEN. POB. LLINQUI	OTROS PI	0	29,620			0	0	0	0	0	0	29,620		
RENOV. POSTES RP RS CA03 UMANES QUERAPAT	OTROS PI	0	26,892			0	0	0	0	0	0	26,892		
MEJ. Y AMP. REDES PRIM. Y SEC. CCOÑAMURO	OTROS PI	0	28,037			0	0	0	0	0	0	28,037		

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 2:54:31 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C31541407-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CAMBIO POSTES SECTOR MATINGA - PICOL	OTROS PI	0	16,542		0		0	0	0	0	16,542		
AMP. RED SEC. CHISMAPAMPA-CAPAYA-ACOBAMBA	OTROS PI	0	27,437		0		0	0	0	0	27,437		
AMP. RED SEC. CRUZCCASA-PUISO-PROV.	OTROS PI	0	31,102		0		0	0	0	0	31,102		
AMP. RED SEC. APV. BARRIOS ALTOS-HUACAYHURA	OTROS PI	0	30,415		0		0	0	0	0	30,415		
REN. REDES SECUND. URB. LOS INGENIEROS-ABANCAY	OTROS PI	0	28,911		0		0	0	0	0	28,911		
AMP. REDES SEC. CALLE LIMA-B. JAHUAPAMPA	OTROS PI	0	31,137		0		0	0	0	0	31,137		
AMP. RED PRIM. Y SSEE ASOC. CHINGO	OTROS PI	0	16,731		0		0	0	16,731	0	16,731		
AMP. RED. SEC. OCCORURO-S.CRISTOBAL-CURAHUASI	OTROS PI	0	29,324		0		0	0	29,324	0	29,324		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				18,842,931	17,962,201	1,453,500	3,728,928	7,959,932	28,729	0	5,883,868	73.92	32.76
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	472,100	65,000	65,000	0	65,000	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	13,132,953	15,087,563	450,000	3,554,962	6,405,316	28,729	0	5,631,500	87.92	37.33
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	0	542,688	0	98,966	98,966	0	0	0	.00	.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	892,873	1,683,450	888,500	25,000	1,190,650	0	0	252,368	21.20	14.99
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	113,919	0	0	0	0	0	0	0		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	83,500	0	0	0	0	0	0		.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	4,231,086	500,000	50,000	50,000	200,000	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS				50,336,623	54,110,624	0	0	0	0	0	77,081,490		142.45
DIVIDENDOS		0	54,110,624	50,336,623	54,110,624	0	0	0	0	0	77,081,490		142.45
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				104,516,295	113,765,893	4,565,762	10,525,022	23,763,348	3,344,684	0	113,018,859	475.60	99.34