







































RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
URPIPATA DISTRITO DE MARANURA - PR														
AMPLIACION DE 01 TP 138/33KV - 25MVA, SET QUENCORO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,501,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV URPIPATA-URPIPATA 0,84KM+ 01 CELDA DE LI 60KV A SANTA MARIA + 01 CELDA DE LI 60KV A CHAHUARES DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PRO	PIP	0	2,423,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES 23KV 1X3 MVAR. DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	373,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2024 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2023 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	8,844,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2025 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	1,197,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE REPRESA Y CANALES C.H. CHUYAPI Y C.H. MANCAHUARA DEL DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE RONDOCAN Y COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUIHUARES	PIP	0	1,257,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE IBERIA, SAN LORENZO, ALERTA Y MAV	PIP	0	4,562,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR AMT EN EL CASCO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	9,765,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE ALIMENTADOR AN03 SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	916,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO 2020 -2022, DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPAR	PIP	0	8,377,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRI	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE	PIA	0	1,399,753	0	1,745,521	97,983	575,916	97,983	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP														
AMPLIACION RP Y RS ABANCAY Y SECTORES 2020	PIP	0	1,505,064	0	1,505,064	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO	PIP	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	0	2,799,491	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	2,412,151	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	0	977,227	0	146,584	0	0	0	0	0	0	.00
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	3,051,229	0	3,051,229	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	2,265,255	0	2,265,255	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	771,032	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	0	2,868,159	0	91,781	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SESENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	0	745,824	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	738,514	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	0	179,357	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY				27,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA				16,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				13,575,671	19,639,330	491,520	2,433,123	491,520	39,110	39,110	39,110	7.96		.20
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	177,700	0	10,100	0	0	0	0	0	0	.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	9,002,502	12,209,021	491,520	1,889,023	491,520	31,185	31,185	31,185	6.34		.26

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 6:05:41 PM

FORMATO N. 8E

(C41051802-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	98,966	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,152,183	5,345,410	0	434,000	0	7,925	7,925	7,925	7,925	7,925	.15
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	7,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	1,214,401	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	3,314,150	467,798	0	100,000	0	0	0	0	0	0	.00
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0	0	0	.00
OTROS				77,083,262	82,435,087		0	0		0	0	0	0	.00
DIVIDENDOS			82,435,087	77,083,262	82,435,087		0	0		0	0	0	0	.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				136,327,226	151,172,743	2,359,433	10,225,975	2,359,433	1,217,976	1,217,976	1,217,976	1,217,976	51.62	.81