

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
URPIPATA DISTRITO DE MARANURA - PR														
AMPLIACION DE 01 TP 138/33KV - 25MVA, SET QUENCORO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,501,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV URPIPATA-URPIPATA 0,84KM+ 01 CELDA DE LI 60KV A SANTA MARIA + 01 CELDA DE LI 60KV A CHAHUARES DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PRO	PIP	0	2,423,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES 23KV 1X3 MVAR. DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	373,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2024 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2023 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	8,844,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2025 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	1,197,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE REPRESA Y CANALES C.H. CHUYAPI Y C.H. MANCAHUARA DEL DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE RONDOCAN Y COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUIHUARES	PIP	0	1,257,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE IBERIA, SAN LORENZO, ALERTA Y MAV	PIP	0	4,562,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR AMT EN EL CASCO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	9,765,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE ALIMENTADOR AN03 SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	916,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO 2020 -2022, DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPAR	PIP	0	8,377,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRI	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,399,753	0	1,745,521	153,973	575,916	251,956	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP														
AMPLIACION RP Y RS ABANCAY Y SECTORES 2020	PIP	0	1,505,064	0	1,505,064	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO	PIP	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	0	2,799,491	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	2,412,151	0	0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	0	977,227	48,861	146,584	48,861	0	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	3,051,229	0	3,051,229	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	2,265,255	0	2,265,255	0	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	771,032	0	0	0	0	0	0	0		.00
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	0	2,868,159	0	91,781	0	14,750	14,750	14,750			.51
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SESENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	0	745,824	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	738,514	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	0	179,357	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY				27,411	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA				16,985	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				13,575,671	19,639,330	1,265,300	2,433,123	1,756,820	3,880,197	3,919,307	3,919,307	223.09		19.96
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	177,700	0	10,100	0	0	0	0	0		.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	9,002,502	12,209,021	1,265,300	1,889,023	1,756,820	3,221,148	3,252,333	3,252,333	185.13		26.64

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 13/03/2023

HORA CIERRE : 5:00:22 PM

FORMATO N. 8E

(C22001703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	98,966	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,152,183	5,345,410	0	434,000	0	7,740	15,665	15,665	0	0	.29
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	7,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	1,214,401	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	3,314,150	467,798	0	100,000	0	651,309	651,309	651,309	0	0	139.23
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
OTROS				77,083,262	82,435,087	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
DIVIDENDOS			82,435,087	77,083,262	82,435,087	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				136,327,226	151,172,743	3,832,058	10,225,975	6,191,491	6,231,785	7,449,761	7,449,761	120.32	0	4.93