

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
URPIPATA DISTRITO DE MARANURA - PR														
AMPLIACION DE 01 TP 138/33KV - 25MVA, SET QUENCORO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,501,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV URPIPATA-URPIPATA 0,84KM+ 01 CELDA DE LI 60KV A SANTA MARIA + 01 CELDA DE LI 60KV A CHAHUARES DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PRO	PIP	0	2,423,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES 23KV 1X3 MVAR, DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	373,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2024 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2023 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	8,844,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2025 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	1,197,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE REPRESA Y CANALES C.H. CHUYAPI Y C.H. MANCAHUARA DEL DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE RONDOCAN Y COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUIHUARES	PIP	0	1,257,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE IBERIA, SAN LORENZO, ALERTA Y MAV	PIP	0	4,562,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR AMT EN EL CASCO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	9,765,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE ALIMENTADOR AN03 SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	916,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO 2020 -2022, DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPAR	PIP	0	8,377,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRI	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,399,753	0	1,745,521	0	0	1,745,521	0	0	1,415,906	81.12	81.12	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
					ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP														
AMPLIACION RP Y RS ABANCAY Y SECTORES 2020	PIP	0	1,505,064	0	1,505,064	337,289	861,962	980,391	0	0	33,220	3.39	2.21	
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO	PIP	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	8,500	8,500	13,500		2.70	
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	0	2,799,491	337,288	1,079,322	2,057,457	0	0	21,271	1.03	.76	
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	2,412,151	365,477	1,608,100	1,169,528	0	0	0	.00	.00	
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	0	977,227	0	0	977,227	11,315	11,315	42,247	4.32	4.32	
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	3,051,229	0	3,051,229	760,805	2,202,330	1,609,704	50,029	50,029	79,860	4.96	2.62	
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	2,265,255	0	2,265,255	419,492	1,845,763	838,984	0	0	26,356	3.14	1.16	
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	771,032	146,584	586,336	331,280	0	0	0	.00	.00	
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	0	2,868,159	0	0	2,868,159	470,554	470,554	1,629,497	56.81	56.81	
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SECSENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	0	745,824	159,474	557,159	348,139	0	0	5,297	1.52	.71	
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	738,514	157,974	553,849	342,639	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	0	179,357	0	179,357	0	26,600	26,600	26,600		14.83	
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	0	74,000	0	74,000	0	32,966	32,966	32,966		44.55	
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	55,000	0	55,000	0	55,000	0	32,966	32,966	32,966		59.94	
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY	PIP	0	1	27,411	0	0	0	0	0	0	0			
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA	PIP	0	1	16,985	0	0	0	0	0	0	0			
RENOV. POSTES CABLE AL TA02,TA03,TA04 RA	PIP	0	138,527	0	0	0	0	0	0	0	138,527			
INST. SIST. DISTR. ENERG. CC ANANSAYA CO	PIP	0	63,772	0	0	0	0	0	0	0	63,772			
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA	PIP	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	25,232			

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mej. Y rep.(conducc y desare) CH Chuyapi	PIP	0	58,378		0		0	0	0	0	58,378		
REMODO. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, CABLE DE ALUMINIO, CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA Y	PIP	0	150,000		0		0	0	0	0	0		
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTA	PIP	0	2,317,978		0		0	0	0	0	0		
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y NAHUIÑLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DE	PIP	0	2,016,371		0		0	0	0	0	0		
MEJ. SIST. RP Y SED CP HUAYHUHUASI	PIP	0	13,454		0		0	0	0	0	13,454		
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VILCANOTA 2023, SET	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOV. REDES MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION E INTERCONEXIÓN DE ALIMENTADORES CP03 y AN04, APURIMAC 2023.	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VALLE SAGRADO 2023,	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOVAC. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO ANTA 2023, SET	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR QU-02 EN LOS SECTORES DE MAGISTERIO, MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DEL CUSCO Y EN EL SECTOR DE SANTA ROSA EN EL D	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE TTIO Y PROGRESO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LARAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO -	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE DIOS	PIP	0	35,000		0		0	0	0	0	0		
CREAC. SIST. CONVENCIONAL CP CHAUPI MOLINO	OTROS PI	0	22,286		0		0	0	0	0	22,286		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				13,575,671	19,639,330	2,616,600	7,933,222	14,322,708	4,061,907	4,061,907	16,402,055	114.52	83.52
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	177,700	20,300	20,300	177,700	0	0	0	.00	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C25071611-

HORA CIERRE : 4:07:25 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	9,002,502	12,209,021	2,121,700	4,157,462	10,173,259	3,323,842	3,323,842	10,631,319	104.50	87.08
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	98,966	225,000	0	0	225,000	0	0	0	.00	.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,152,183	5,345,410	474,600	3,455,460	2,364,550	0	0	2,450,472	103.63	45.84
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	7,870	0	0	0	0	0	0	23,305		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	1,214,401	0	200,000	1,014,401	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	3,314,150	467,798	0	100,000	367,798	738,065	738,065	3,296,959	896.40	704.78
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				77,083,262	82,435,087		0	82,435,087		0	91,554,403	111.06	111.06
DIVIDENDOS			82,435,087	77,083,262	82,435,087		0	82,435,087		0	91,554,403	111.06	111.06
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				136,327,226	151,172,743	7,602,248	23,928,364	134,846,627	4,766,746	4,766,746	124,048,329	91.99	82.06