

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP														
AMPLIACION RP Y RS ABANCAY Y SECTORES 2020	PIP	0	1,505,064	1,163,688	650,677	54,175	141,715	54,175	272,567	374,356	374,356	691.01	57.53	
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	13,500	4,506,451	0	0	0	8,475	25,175	25,175		.56	
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	2,497,935	0	0	0	0		0	0			
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	0	0	0	0		0	0			
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	584,066	161,763	75,485	161,763	161,763	114,480	155,849	155,849	96.34	96.34	
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	3,051,229	1,926,628	1,563,940	200,532	661,810	381,171	437,931	1,675,182	1,675,182	439.48	107.11	
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	2,265,255	1,658,576	1,293,903	204,593	535,615	370,104	207,849	289,010	289,010	78.09	22.34	
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	203,762	0	0	0	0	0	0		.00	
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	2,115,895	585,621	145,267	579,121	579,121	146,125	498,042	498,042	86.00	85.05	
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SECSENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	5,297	227,882	0	0	0	0	0	0		.00	
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	333,978	0	0	0	0	0	0		.00	
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	1,526,402	1,720,652	365,774	794,454	557,265	337,859	472,951	472,951	84.87	27.49	
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	953,604	2,717,802	523,019	1,541,826	1,025,749	92,214	99,584	99,584	9.71	3.66	
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	55,000	32,966	3,295,445	282,090	752,205	398,510	535,688	541,577	541,577	135.90	16.43	
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0			
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0			
RENOV. POSTES CABLE AL TA02,TA03,TA04 RA	PIP	0	138,527	138,527	0	0	0	0		0	0			
INST. SIST. DISTR. ENERG. CC ANANSAYA CO	PIP	0	63,772	75,572	0	0	0	0		0	0			
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA	PIP	0	2,000	25,232	0	0	0	0		0	0			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 5:01:00 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C00011703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y INAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU Y E														
REN OV. LMT RP TA06 TRAMO SET TAMB.SOTAPA				589,435	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACIÓN NUEVO AMT 10KV PM04-SET PASTORA				28,556	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				21,706,490	21,577,262	465,386	1,156,476	465,386	269,832	1,310,510	1,310,510	281.60	6.07	
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	85,000	0	0	0	0	0	0		.00	
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	12,857,913	10,591,968	405,386	405,386	405,386	33,200	33,200	33,200	8.19	.31	
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	0	388,300	0	0	0	0	0	0		.00	
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	4,268,348	5,491,994	0	351,090	0	0	1,040,678	1,040,678		18.95	
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	23,305	1,250,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	.00	.00	
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	3,150,000	0	190,000	0	0	0	0		.00	
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	4,556,924	620,000	0	150,000	0	236,632	236,632	236,632		38.17	
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0			
OTROS				91,554,403	90,111,119	0	0	0	0	0	0		.00	
DIVIDENDOS		0	1	91,554,403	90,111,119	0	0	0	0	0	0		.00	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				143,338,916	152,417,420	3,662,854	10,099,004	5,842,975	3,394,017	7,734,249	7,734,249	132.37	5.07	