

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRI	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP	PIP	0	1,399,753	1,415,906	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	PIP	0	11,249,237	1,163,688	650,677	10,542	141,715	650,677	638,676	0	6,001,792	922.39	922.39
AMPLIACION DE LA SUBESTACION QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACION 138/10,5 KV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DEL CUSCO	PIP	0	500,000	13,500	4,506,451	0	0	0	0	0	25,590		.57
SUBSANACION DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	2,497,935	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES D003, D004, D005, D006 Y D0012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	584,066	161,763	0	161,763	161,763	0	0	287,256	177.58	177.58
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET PISAC, SET DOLORESPATA Y SET QUENCORO DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,334,202	1,926,628	1,563,940	0	661,810	1,563,940	189,092	0	4,906,721	313.74	313.74
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION	PIP	0	6,902,043	1,658,576	1,293,903	0	535,615	1,293,903	332,270	0	3,397,981	262.61	262.61
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	203,762	0	0	0	0	0	0		.00
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	2,115,895	585,621	0	579,121	585,621	0	0	498,279	85.09	85.09
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SECCENALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	5,297	227,882	0	0	227,882	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	333,978	0	0	333,978	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	1,526,402	1,720,652	0	794,454	1,720,652	953,468	0	4,915,607	285.68	285.68
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR MZO1 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	953,604	2,717,802	0	1,541,826	2,717,802	0	0	2,693,871	99.12	99.12

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 4:53:44 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C44531609-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					
					ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAEAS , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	67,000	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	67,500	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	87,250	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	72,450	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y INAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU Y E	PIP	0	11,831,412	0	70,100	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. LMT RP TA06 TRAMO SET TAMB.SOTAPA		0	1	589,435	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
CREACIÓN NUEVO AMT 10KV PM04-SET PASTORA		0	1	28,556	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				21,706,490	21,577,262	2,971,628	1,156,476	8,807,619	3,451,379	0	10,325,082	117.23	47.85	
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	0	85,000	85,000	0	85,000	0	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	12,857,913	10,591,968	940,678	405,386	3,711,636	2,711,016	0	3,426,133	92.31	32.35	
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	0	388,300	0	0	388,300	0	0	0	0	.00	.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	4,268,348	5,491,994	285,950	351,090	1,982,683	6,737	0	5,006,159	252.49	91.15	
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	23,305	1,250,000	320,000	60,000	810,000	0	0	2,619	.32	.21	
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	3,150,000	1,140,000	190,000	1,330,000	0	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	4,556,924	620,000	200,000	150,000	500,000	733,626	0	1,890,171	378.03	304.87	
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
OTROS				91,554,403	90,111,119	0	0	90,111,119	0	0	96,522,041	107.11	107.11	
DIVIDENDOS		0	1	91,554,403	90,111,119	0	0	90,111,119	0	0	96,522,041	107.11	107.11	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				143,338,916	152,417,420	5,298,401	10,099,004	128,374,866	7,544,423	0	149,511,176	116.46	98.09	